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1. Vorwort

Basierend auf dem ,Zielbild-Schul-IT* des Ministeriums fur Bildung, Wissenschaft und Kultur und
dem Konzept ,IT-Infrastruktur an LUbecker Schulen” des Instituts fur Softwaretechnik und
Programmiersprachen (ISP) der Universitat zu Lubeck (VO/2016/04082) werden aktuell
umfangreiche MalRnahmen zur Zentralisierung, Standardisierung und Professionalisierung der
Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck umgesetzt. Geférdert werden die Malinahmen
groRtenteils aus Mitteln des DigitalPakts Schule'. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden, wie
auch in 2020, einzelne MalRnahmen vorgezogen oder im Ablaufplan geandert, um den Schulen
Dienste und Infrastruktur fur die Durchfuhrung digitaler Angebote zur Verflgung zu stellen.

Die umgesetzten Malinahmen setzten seit Beginn des Forderprogramms DigitalPakt Schule
zunachst bei der LAN/WLAN-Infrastruktur an und konnten dort bereits auf Vorarbeiten der letzten
Jahre aufbauen. Als nachster Schritt wurde mit der Ausstattung aller padagogisch genutzten
Raume mit Prasentationstechnik begonnen. Dabei wird auf die Ausstattung der Schulen mit
digitalen Displays gesetzt. Mit der Koordination der Beschaffung und Umsetzung der Ausstattung
mit digitalen Displays wurde die Travekom beauftragt (VO/2021/09984). So kann auch direkt die
Integration der Gerate in die Support- und Wartungsinfrastruktur sichergestellt werden, mit deren
Aufbau und Bereitstellung die Travekom bereits zuvor beauftragt wurde (VO/2020/09089). Zur
Ausstattung der Schulen mit Endgeraten wurden durch Bund und Lander wahrend der Corona-
Pandemie Sofortausstattungsprogramme ins Leben gerufen, die die Ausstattung der Schulen mit
Leihendgeraten fur Schiler:innen moglich machten (siehe 2.3.2).

Wie auch das Vorjahr, war das Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie gepragt. Einschrankungen
des Prasenzunterrichts sorgten wie auch zuvor fur eine gro3e Nachfrage nach digitalen Losungen
fur den schulischen Alltag. Dabei konnte auf Strukturen zurtickgegriffen werden, die seit Beginn
der Pandemie ausgebaut oder geschaffen wurden.

Im Jahr 2021 konnten MalBnahmen aus dem zweiten Sofortausstattungsprogramm fur Endgerate
fur Schuleriinnen umgesetzt werden. Insgesamt haben die Schulen in der Tragerschaft der
Hansestadt Lubeck seit 2020 nun mehr als 5.800 Endgerate erhalten, die bei pandemiebedingten
Einschrankungen des Prasenzunterrichts an Schiler:innen verliehen werden kénnen und sonst im
Unterricht eingesetzt werden. Eine Support- und Wartungsstruktur fur die Gerate sowie eine
Hotline fur Fragen rund um den Umgang damit wurde bereits im Vorjahr geschaffen und durch
die Travekom bereitgestellt.

Ein weiterer Meilenstein in der fortlaufenden Digitalisierung der Schulen war die Eréffnung der
Medienwerkstatt im August 2021. In der Medienwerkstatt werden u.a. Fortbildungen zu
Endgeraten, Webkonferenzen und digitalen Displays angeboten. Damit wird nicht nur die
technische Ausstattung der Schulen mit einer modernen IT-Infrastruktur sichergestellt, sondern es
wurden auch Strukturen geschaffen, um Anwender:innen Sicherheit im Umgang mit Geraten und
Anwendungen zu geben.

"Im Jahr 2019 trat die ,Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" in Kraft. Mit dem
DigitalPakt Schule wurden bundesweit insgesamt 5 Milliarden Euro fur die Digitalisierung der Schulen
bereitgestellt. Die Hansestadt Lubeck erhalt fur die Schulen in ihrer Tragerschaft insgesamt rund 11,2
Millionen Euro.
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Auch das Thema Endgerate fur Lehrer:innen wurde 2021 durch das Land Schleswig-Holstein auf
den Weg gebracht und erste Endgerate wurden durch Dataport an die Lehrkrafte ausgeliefert. Auf
eine Kompatibilitat der Gerate mit der Supportinfrastruktur der Hansestadt Lubeck wurde durch
die Zusammenarbeit zwischen Schultrager und Schulen geachtet.
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2. Organisatorisches

2.1. Kooperation Travekom

Mitte 2020 hat die Hansestadt Lubeck die Travekom mit der Bereitstellung einer Support- und
Wartungsinfrastruktur fur die IT der Lubecker Schulen beauftragt (VO/2020/09089). Dies umfasste
im Zuge des Sofortausstattungsprogramms fur Endgerate fur Schuleriinnen zundachst diese
Gerate. Langfristig soll eine Ausweitung auf weitere Gerate erfolgen, um den Schulen IT-Services
aus einer Hand bereitstellen zu konnen. Daher wurde im Mai 2021 beschlossen, die Travekom im
Rahmen des bestehenden Rahmenvertrages mit der zentralen Beschaffung fur die standardisierte
IT-Infrastruktur an Lubecker Schulen zu beauftragen (VO/2021/09984). Dies betrifft im Zuge der
Umsetzung des DigitalPakts Schule zunachst vor allem die digitalen Displays, mit denen alle
padagogisch genutzten Raume der Schulen ausgestattet werden sollen, die noch nicht Uber
moderne Prasentationstechnik verfigen.

Mit der Beauftragung der Travekom sollen die bis dahin aufwendigen projektbezogenen
Einzelbeauftragungen durch einen standardisierten IT-Warenkorb ersetzt werden und
Beschaffungsvorgange sollen so vereinfacht und schneller umsetzbar werden, was aufgrund der
zeitlichen Befristung des Forderprogrammes DigitalPakt Schule unabdingbar ist.

Die Beschaffungen erfolgen durch die Travekom unter Anwendung des Vergaberechts, die
Finanzierung der Beschaffungen erfolgt weitestgehend durch Fordermittel des DigitalPakts Schule.
Zudem wurde die Travekom mit der Beschaffung, Einrichtung und zentralen Verwaltung der

Gerate aus dem Sofortausstattungsprogramm |l beauftragt, die so ebenfalls in die zuvor
aufgebaute Infrastruktur integriert werden konnten (VO/2021/09930).

Dadurch, dass die Travekom auch den Support und die Wartung fur die IT-Infrastruktur der
Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck anbietet, kdnnen neu beschaffte Gerate direkt
in die Support- und Wartungsinfrastruktur integriert werden. Dies erleichtert Support und
Wartung und entlastet die Personalsituation beim Schultrager, wo sonst die zeit- und
personalintensive Umsetzung der Einzelbeauftragungen und die Koordination der Installation lag.
Ein weiterer Meilenstein in der Kooperation mit der Travekom war die Erdffnung der
Medienwerkstatt, worauf unter 2.4 noch naher eingegangen werden soll.

Des Weiteren stellt die Travekom nach wie vor die digitalen Dienste bereit, mit denen sie 2020
beauftragt wurde. Diese umfassen:

- das BigBlueButton Videokonferenzsystem zur padagogischen Nutzung

- die Knowledgebase in Form einer FAQ-Webseite als Informationsplattform fur
Anwender:innen von luebeck.schule

- die Bereitstellung des zentralen Helpdesks mit Telefonhotline und Ticketsystem

- IT-Consulting nach Bedarf
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2.2. Forderprogramme

Das bereits seit 2019 laufende Forderprogramm DigitalPakt Schule wird noch bis Ende 2024
umgesetzt. Aus den Fordermitteln dieses Programms werden vor allem LAN/WLAN-Infrastruktur
und Prasentationstechnik sowie Serverinfrastruktur finanziert. Hinzugekommen sind aul3erdem
Forderprogramme fur Endgerate fur Schuler:iinnen und Lehreriinnen sowie ein Programm zur
Férderung der Gerateadministration.

2.2.1. Digitalpakt Schule

Im Rahmen des DigitalPakts Schule erhalt die Hansestadt Lubeck rund 7,4 Millionen Euro fur die
allgemeinbildenden und rund 3,8 Millionen Euro fur die berufsbildenden Schulen. Mit den Mitteln
des DigitalPakts Schule soll ein einheitlicher Standard in der IT-Ausstattung der Lubecker Schulen
erreicht werden. Dabei wurde zunachst das vorgeschriebene Stufenprinzip in der Planung
berucksichtigt, d.h. dass zunachst alle Schulen mit WLAN/LAN auszustatten sind, bevor
Prasentationstechnik beantragt werden kann (siehe auch VO/2019/07671).

Im Jahr 2021 wurde die Ausbau der LAN/WLAN-Struktur weiter vorangebracht und es konnten
weitere Schulen mit interaktiven Displays ausgestattet werden. Abweichungen vom Stufenprinzip
waren aufgrund laufender BaumalRnahmen oder aufgrund von Dringlichkeit moglich.

Das Stufenprinzip fir Prasentationstechnik fiel durch die Novellierung der Forderrichtlinie im
November 2021 weg.

Bei der Planung und Umsetzung von Mallnahmen wurde der aktuelle Stand der jeweiligen Schule
basierend auf der aktuellen Ausstattung der entsprechenden Schule berucksichtigt.

2.2.2. Administratorenprogramm

Im Juni 2021 trat die Forderrichtlinie zur Vergabe der Finanzhilfe aus der Zusatz-
Verwaltungsvereinbarung ,Administration” zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die Trager der
Schulen und der Pflegeschulen, ,Landesprogramm DigitalPakt SH - Administration”, in Kraft. Die
Hansestadt Lubeck erhalt daraus 897.636,19 Euro fur die Schulen in ihrer Tragerschaft. Das
Programm wurde als Forderprogramm wahrend der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, um die
Administration der digitalen Technik, die auch im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme
angeschafft wurde, aufzubauen und zu professionalisieren.

Die Hansestadt Lubeck finanziert aus den Mitteln des Programms die professionelle
Administrations- und Supportstruktur, die durch die Travekom zur Verwaltung der Gerate aus den
Sofortausstattungsprogrammen aufgebaut wurde, laufend erweitert wird und langfristig auch
weitere Gerate, darunter die interaktiven Displays, in den Schulen verwalten soll. Zudem sollen
aus dem Programm Kosten fur technische Weiterbildungen von stadtischen Mitarbeiter:innen der
Schul-IT Gbernommen werden. Im Rahmen des Forderprogramms tragen Schultrager zehn
Prozent der Kosten als Eigenanteil. Die tatsachlichen Kosten der zentralen Gerateverwaltung sowie
des Supports sind héher als die dafur verfigbaren Fordermittel und werden von der Hansestadt
Labeck getragen.
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2.2.3. Lehrer:innenendgerate

Ebenfalls im Jahr 2021 wurde durch die Landesregierung ein Programm zur Ausstattung der
Lehrkrafte mit Endgeraten auf den Weg gebracht. In Abstimmung mit den Schultrdgern bestellen
die Schulen die Lehrer:innenendgerate direkt bei dem Landesdienstleister Dataport. Das Land
Ubernimmt die Grundkonfiguration der Gerate und die zentrale Administration. Die Hansestadt
Lubeck befindet sich in enger Abstimmung mit verschiedenen Akteuren zu diesem Thema, da
verschiedene organisatorische und finanzielle Punkte als noch kldrungsbedurftig gesehen werden.
Die Abstimmung der Schulen mit den Schultragern vor der Bestellung ist dennoch wichtig, um eine
Kompatibilitat der Gerate mit der durch den Schultrager zur Verfigung gestellten Infrastruktur
sicherzustellen.

2.2.4. Landesprogramm Leihgerate fiir Schiiler:innen

Im Rahmen des Landesprogramms zur Ausstattung von Schileriinnen mit Leihgeraten
(Sofortausstattungsprogramm 1) konnten durch die Hansestadt Lubeck weitere Endgerate fur
Schuler:innen beschafft werden, die Uber kein Gerat zur Teilnahme am digitalen Unterricht
wahrend pandemiebedingten Einschrankungen des Prasenzunterrichts verfugen.

Die Hansestadt Lubeck erhielt fur die Schulen in ihrer Tragerschaft aus dem
Sofortausstattungsprogramm Il rund 1,5 Millionen Euro von denen 3.125 Gerate beschafft
wurden. Mit der Beschaffung, Einrichtung und zentralen Verwaltung der Gerate wurde, wie auch
bei den Geraten aus dem ersten Sofortausstattungsprogramm im Jahr 2020, die Travekom
beauftragt (VO/2021/09930).

Seit 2020 konnten also insgesamt mehr als 5.800 Endgerate fur Schuler:iinnen bereitgestellt
werden, die bei pandemiebedingten Einschrankungen des Prasenzunterrichts an Schiler:iinnen
verliehen werden konnten und den 2020 von den Schulen gemeldeten Bedarf an Endgeraten
abdecken. Nach der Ruckkehr zum Prasenzunterricht verblieben die Gerate in den Schulen und
kénnen im Unterricht eingesetzt werden.

2.3. Medienwerkstatt

Im August 2021 eroffnete die Medienwerkstatt der Stadtwerke Lubeck als zentraler Ort zum
Ausprobieren und Entdecken moderner Medien und digitaler Technologien. Die Medienwerkstatt
ist Teil der Digitalisierungsstrategie der Hansestadt Lubeck und entstand in Zusammenarbeit mit
der Travekom, die als Tochterunternehmen der Stadtwerke Lubeck fUr den Betrieb der
Medienwerkstatt verantwortlich ist. Zum Angebot der Medienwerkstatt gehdren unter anderem
Angebote fur Lehrkrafte, um technische Weiterbildungen zu den digitalen Displays, die im Rahmen
des DigitalPakts Schule aktuell beschafft werden, anbieten zu kénnen. Aber auch Fortbildungen zu
den durch die Hansestadt Lubeck bereitgestellten Online-Diensten fur Schulen in ihrer
Tragerschaft werden angeboten und bilden so einen wichtigen Baustein in der
Medienentwicklungsplanung der Hansestadt Lubeck.

Durch die Angebote der Medienwerkstatt konnen Lehrkrafte neue digitale Technik ausprobieren
und kennenlernen. So soll ein vertrauter Umgang mit der durch den Schultrager bereitgestellten
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digitalen Infrastruktur sichergestellt werden, um digitale Technik und Anwendungen im Unterricht
bestmoglich nutzen zu koénnen. DarUber hinaus bietet die Medienwerkstatt einen
Gruppenarbeitsraum, ein ,Lab" als kreativer Experimentierraum und ein digitales Klassenzimmer
far Fortbildungen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Prasenzangebote teils nur
eingeschrankt stattfinden, aber auch digitale Angebote gehdéren zum Portfolio der
Medienwerkstatt und konnten durch Lehrkrafte genutzt werden.

2.4. Medienkoordinator:innen

Die Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck wurden durch den Schultrager
aufgefordert, Medienkoordinator:innen zu benennen, die als zentrale Ansprechpartner fur digitale
Themen agieren. Durch die Medienkoordinator:innen kénnen auch Tickets bei der Supporthotline
der Travekom eingereicht werden. Durch dieses Konzept soll erreicht werden, dass Anfragen und
Meldungen der Schulen zentral durch eine Person erfolgen und dies auch nur, wenn das Problem
vor Ort nicht selbst l6sbar war. Flir Medienkoordinator:innen wurde im Jahr 2021 ein erste
Workshops in der Medienwerkstatt angeboten, wo es um die medienkonzeptionelle Arbeit in den
Schulen sowie die durch den Schultrager bereitgestellte Infrastruktur und allgemeine Themen der
Digitalisierung ging.

Die Zusammenarbeit mit den Medienkoordinator:innen als zentrale Ansprechpartner:innen fur
digitale Themen der Schulen hat sich bewahrt und fur einen regelmaRigen Austausch mit dem
Schultrager gesorgt.

2.5. Standardisierter IT-Warenkorb

Wie bereits unter 2.1 dieses Berichts erwahnt, wurde die Travekom im Mai 2021 im Rahmen des
bestehenden Rahmenvertrages mit der zentralen Beschaffung und damit verbundenen weiteren
Leistungen fur die standardisierte IT-Infrastruktur an Lubecker Schulen beauftragt
(VO/2021/09984). Dies betrifft im Zuge der Umsetzung des DigitalPakts Schule zunachst vor allem
die digitalen Displays. Ziel ist es jedoch, einen standardisierten IT-Warenkorb zu schaffen, der als
Grundlage fur eine zentralisierte Beschaffung dienen soll. Die Komponenten, die in dem
Warenkorb enthalten sein sollen, setzen sich aus Infrastruktur (z.B. Verkabelung), aktiven
Komponenten (z.B. interaktive Displays) und Dokumentation (z.B. Netzwerkdokumentation)
zusammen und sollen zentral durch die Travekom beschafft und konfiguriert bereitgestellt
werden, um aufwendige Einzelbeschaffungen und -installationen durch den Schultrager zukunftig
zu vermeiden (VO/2021/09984).

2.6. Kompendium lernforderliche IT-Infrastruktur

Im April 2021 wurde durch den Schultrager das Kompendium fur eine lernférderliche IT-
Infrastruktur fur die Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck erstellt und den Gremien
im Mai 2021 vorgelegt (VO/2021/09984). In dem Dokument werden zentrale Punkte der
Umsetzung und Nutzung der lernférderlichen IT-Infrastruktur der Schulen in der Tragerschaft der
Hansestadt Lubeck vorgestellt. Grundlage fur das Dokument bilden u.a. das Konzept ,IT-
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Infrastruktur an Lubecker Schulen” des Instituts fur Softwaretechnik und Programmiersprachen
(ISP) der Universitat zu Lubeck (VO/2016/04082), das Zielbild Schul-IT des Ministeriums fur Bildung,
Wissenschaft und Kultur sowie aktuelle Entwicklungen und technische Gegebenheiten. Das
Kompendium dient auch als Grundlage fur die zentrale Beschaffung standardisierter IT-
Infrastruktur durch die Travekom (siehe 2.5) und wird laufend an aktuelle Entwicklungen und
technische Gegebenheiten angepasst.

3. Technisches

3.1. Zentrale Systeme

Die zentralen Systeme, die im Jahr 2020 seit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig aufgebaut
und zur Verfugung gestellt wurden, wurden im Jahr 2021 weiter ausgebaut. Zentraler
Zugriffspunkt fur verschiedene Dienste ist das Lubecker Schulportal luebeck.schule, das Uber das
Internet erreichbar ist und somit auch wahrend pandemiebedingten Einschrankungen des
Prasenzunterrichts nutzbar war.? Samtliche Dienste werden von der Travekom als zentraler
Dienstleister fur die Umsetzung der Lubecker Schul-IT betrieben.

Big Blue OX Mail, Dateiablage, Ggf. weitere
Button Online-Office Dienste

Zugriff auf zentrale Dienste

Login in das Benutzer:innenkonto (UCS@School)

Aufruf des zentalen Systems luebeck.schule im Internet

Grafik 1: Aufbau der zentralen Schultragerldsung luebeck.schule

Urspranglich war erst eine spatere Bereitstellung des Systems geplant (siehe 3.1.3), dies wurde
aber aufgrund der Corona-Pandemie vorgezogen, um schnell Losungen fur digitalen Unterricht
bereitzustellen.

3.1.1. Benutzer:innenverwaltung

Die zentrale Benutzer:innenverwaltung ist ein wichtiger Baustein zur Nutzung der Open Source
Schultragerlésung UCS@School und der darin befindlichen Dienste, da der zentrale Zugriff auf alle
Dienste auf luebeck.schule Uber den Login in die zentrale Benutzer:innenverwaltung erfolgt.

2 Schulen der Pilotphase (siehe 3.1.3) nutzen weiterhin schule.luebeck. Eine Migration der Schulen der
Pilotphase in das Schultrégerportal luebeck.schule ist fur 2022 geplant.
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Die zentrale Datenhaltung ermdglicht eine zentrale Verwaltung der Benutzer:innenkonten fur
verschiedenste padagogische Dienste. Da auch das Schulportal des Landes auf UCS@School
basiert, wird die Schaffung einer Schnittstelle zwischen den Benutzer:innenverwaltungen beider
Portale weiterhin angestrebt. Dazu befindet sich die Hansestadt Lubeck im Austausch mit den
verantwortlichen Stellen des Landes.

3.1.2. BBB Videokonferenzsystem

Mit Big Blue Button (BBB) steht den Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck ein
Videokonferenzsystem zur padagogischen Nutzung zur Verfigung. Das Videokonferenzsystem auf
Basis von Open Source ist, wie die anderen Dienste auch, Uber luebeck.schule zu erreichen. Die
Medienwerkstatt (siehe 2.3) bietet Schulungen zu BBB an, um Nutzer:iinnen mit dem System
vertraut zu machen und einen bestmoglichen Einsatz fur unterrichtliche Zwecke zu erméglichen.

3.1.3. OX Mail, Dateiablage und Online Office

Von 2016 bis 2019 lief eine Pilotphase zur Erprobung eines zentralen Serversystems an vier
Libecker Schulen. Auf Basis des Konzeptes des Instituts fur Softwaretechnik und
Programmiersprachen (ISP) der Universitat zur Lubeck wurde OpenXchange im Jahr 2020 im Zuge
der Corona-Pandemie als padagogisches E-Mailsystem, Dateiablage und Online-Office System
basierend auf Erkenntnissen der Pilotphase kurzfristig allen Schulen bereitgestellt. Eine Ausrollung
auf alle Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck war urspringlich zu einem spateren
Zeitpunkt geplant, wurde aber aufgrund der pandemiebedingten Einschrankungen des
Prasenzunterrichts vorgezogen. Auch im Jahr 2021 wurden die zentralen Dienste E-Mail,
Dateiablage und Online-Office System von den teilnehmenden Schulen genutzt. Das System
konnte zudem weiter ausgebaut werden und wird von den Schulen auch nach der Ruckkehr zum
Prasenzunterricht weiterhin genutzt. Die Schuler:iinnen und Lehrer:innen der teilnehmenden
Schulen erhalten durch den Zugriff auf das zentrale System eine E-Mailadresse und Zugriff auf das
OpenXchange E-Mailpostfach inkl. Dateiablage und Online-Office. Aktuell sind 16.200 Userlizenzen
far das System aktiv.

3.1.4. Lernmanagementsystem

Die Mdoglichkeit zur Einbindung eines zentralen Lernmanagementsystems flr Lubecker Schulen
wird weiterhin gepruft, um dies bei Bedarf der Schulen umsetzen zu kénnen. Basis fur die
Konzeptionierung ist die erweiterte Schultragerlésung des Landes, wo u.a. ein Forum und
Kurssystem vorgesehen ist. Das Land stellte den Schulen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie
kurzfristig itslearning als Lernmanagementsystem kostenlos im Schulportal des Landes bereit. Das
IQSH bietet dazu Fortbildungen an. Daher wurde seitens der Hansestadt Lubeck zundchst kein
kurzfristiger Bedarf an der Schaffung einer Lernmanagementsystemldsung gesehen.
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3.1.5. Knowledgebase / FAQ

Zur Unterstutzung der Supporthotline der Travekom wurde 2020 eine Informationsplattform
unter faq.luebeck.schule geschaffen um einen zentralen Ort fUr Anleitungen, Hilfestellungen und
Dokumentationen zu schaffen und um sowohl Lehrkraften, Schileriinnen als auch
Erziehungsberechtigten Informationen rund um die Schul-IT der Lubecker Schulen bereitzustellen.
Die ,Frequently Asked Questions” (FAQ)- Seite wird inhaltlich von der Travekom verwaltet und
laufend erweitert. Auch Anleitungen zur Inbetriebnahme der Endgerdte aus den
Sofortausstattungsprogrammen befinden sich auf der Seite und entlasten so die Supporthotline.
Im Jahr 2021 besuchten insgesamt rund 17.100 Besucher:innen die Seite fag.luebeck.schule.

3.1.6. Endgerateverwaltung

Die aus dem Sofortausstattungsprogramm Il angeschafften Gerate wurden von der Travekom in
die  zentrale  Endgerateverwaltung  integriert, die im Rahmen  des  ersten
Sofortausstattungsprogramms aufgebaut wurde. Die Endgerateverwaltung soll an die zentrale
Benutzer:innenverwaltung angebunden werden und sowohl Endgerate mit iOS als auch mit
Windows verwalten. Der Vorteil in der zentralen Endgerateverwaltung liegt in der Entlastung der
Schulen bei der Wartung und Verwaltung der Gerate, da Updates automatisch ausgefuhrt werden
und Software zentral bereitgestellt und auf die Gerate aufgespielt wird. Aullerdem sollen sich
Benutzer:innen langfristig direkt mit ihren Logindaten in der zentralen Verwaltung an dem Gerat
anmelden kénnen und es so personalisiert nutzen kdnnen. Auch eine Sperrung von gestohlenen
Geraten ist Uber das zentrale Management moglich. Endgerate, die die Schulen unabhangig von
den Sofortausstattungsprogrammen angeschafft haben und aktuell noch von externen
Dienstleistern oder selbst verwaltet werden, sollen zukUnftig auch zentral von der Travekom
verwaltet werden. Die Migration der Gerate in die Verwaltung der Travekom ist angelaufen und
wird fortgesetzt. Abweichungen von der zentralen Verwaltung der Travekom sind nach
Rucksprache mit dem Schultrager moglich, wenn das Medienkonzept der Schulen dies unbedingt
erfordert.

3.1.7. Ticketsystem

Im Rahmen des Supportauftrages der Travekom wurde bereits 2020 ein zentrales Ticketsystem
bereitgestellt, um einen Uberblick (ber die anfallenden Supportmeldungen zu erhalten und
Schulen eine zentrale Adresse fur Supportanfragen bereitzustellen. Die Medienkoordinator:innen
der Schulen kénnen ein Ticket erdffnen und so einen Supportfall melden. Durch die zentrale
Losung und Bearbeitung konnen Supportfalle besser koordiniert und bearbeitet werden. Dies
entlastet auch das Personal im Bereich Schule und Sport, da viele Tickets bereits durch den
Support der Travekom geldst werden kdnnen und nur in den Fallen, in denen dies nicht méglich
ist, an die Mitarbeiteriinnen der Hansestadt Lubeck weitergeleitet werden. Die Art,
Bearbeitungsdauer, Laufzeit der Tickets, sowie die jeweilige Problemlésung sind sowohl fur
kunftige Anpassungen des zentralen Schul-IT-Supports, sowie fur entsprechende Anpassungen an
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den IT-Systemen von grundlegender Entscheidung. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 813 Tickets
Uber das Ticketsystem aufgegeben.

3.1.8. WLAN-Verwaltung

Die Integration der vorhandenen WLAN-Installationen in den zentralen WLAN-Controller wurde
auch im Jahr 2021 weiter vorangetrieben. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits 47 Standorte an
dem zentralen WLAN-Controller angebunden. Durch den zentralen WLAN-Controller kénnen
jederzeit WLAN-Status und Auslastung zentral eingesehen werden und verschiedene Einstellungen
zentral vorgenommen werden. So kdnnen Probleme schneller identifiziert und gelost werden.

3.2. lokale Systeme
3.2.1. Interaktive Displays

Gemald Ausstattungskonzept sollen mit den Mitteln aus dem Digitalpakt Schule sukzessive alle
Klassen- und Fachrdume der Schulen in der Tragerschaft der Hansestadt Lubeck mit interaktiven
86" Displays ausgestattet werden. Die Displays werden die Kreidetafeln ersetzen und sind im
Unterricht vielseitig einsatzbar. Um weitere Nutzungsszenarien abseits der digitalen
Nutzungsmaglichkeiten zu schaffen, sind die Displays mit magnetischen Whiteboard-Tafelfligeln
ausgestattet.

Im Mai 2021 wurde beschlossen, die Travekom im Rahmen des bestehenden Rahmenvertrages
mit der zentralen Beschaffung fur die standardisierte IT-Infrastruktur an Lubecker Schulen zu
beauftragen (VO/2021/09984). Dies betrifft im Zuge der Umsetzung des DigitalPakts zunachst vor
allem die digitalen Displays. Die Umsetzung der Ausstattung der Schulen erfolgte dabei zunachst
gemal Forderrichtlinie des DigitalPakts Schule nach dem Stufenprinzip (siehe 2.2.1),
Abweichungen waren jedoch mdglich, sofern eine bauliche oder andere Dringlichkeit gegeben
war. Durch die Novellierung der Forderrichtlinie im November 2021 wurde das Stufenprinzip fur
Prasentationstechnik aufgehoben. Im Jahr 2021 konnten 338 Displays in padagogisch genutzten
Raumen an 32 Schulstandorten installiert werden. Technische EinfUhrungen zur Nutzung des
Displays werden durch die Medienwerkstatt angeboten (siehe 2.3).
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3.2.2. Internetanbindung / padagogisches Landesnetz

Im Sinne der Standardisierung wurden im Jahr 2021 weitere der in den Schulen zum Einsatz
kommenden Internetrouter durch einen einheitlichen Standard ersetzt und der pdadagogische
Internetzugang Uber den vom Land bereitgestellten Glasfaseranschluss eingerichtet. In der
Standardkonfiguration ist der Parallelbetrieb der vorhandenen Internetanschltisse der Telekom
mit dem Landesnetz vorgesehen, um im Falle eines Ausfalles des Landesnetzes dennoch
Internetzugang zu haben. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden bereits fast alle Standorte auf den
padagogischen Landesnetzanschluss umgestellt. Des Weiteren soll die Einrichtung und
Konfiguration der Router in den Schulen im Rahmen des standardisierten IT-Warenkorbs und
basierend auf dem Rahmenvertrag zukunftig ebenfalls durch die Travekom Ubernommen werden.
Der Leistungsschein befindet sich in Vorbereitung. Zum Jahresende 2021 wurde durch das Land
Schleswig-Holstein eine Kostenubernahme fur notwendige Bandbreitenerhéhungen der
padagogischen Internetanschlisse beschlossen.

3.2.3. LAN & WLAN

Im Rahmen von Sanierungen und Erweiterungen wurde die LAN- und WLAN-Infrastruktur der
Schulen im Jahr 2021 laufend verbessert und erneuert. Bis auf einige, aus baulicher Sicht
problematische Standorte, kann an allen Schulen in allen padagogisch genutzten Raumen auf ein
WLAN zugegriffen werden. Im Rahmen des standardisierten IT-Warenkorbs und basierend auf
dem Rahmenvertrag werden die noch fehlenden Bereiche zukunftig ebenfalls durch die Travekom
mit LAN & WLAN ausgestattet. Der Leistungsschein befindet sich in Vorbereitung

3.2.4. Lokale Schulserver

Das Konzept des ISP der Universitat zu Lubeck basiert auf einer Kombination aus einem zentralen
Schultragerserver mit lokalen Schulservern, um in den Schulnetzwerken zusatzliche lokale Dienste
wie Windows, LAN/WLAN-Anmeldungen oder Speicherplatz fir lokale Dateiablagen bereitstellen
zu koénnen. Die Ausstattung mit lokalen Schulservern soll zuklnftig im Rahmen des
standardisierten Warenkorbs und basierend auf dem Rahmenvertrag durch die Travekom
durchgefluhrt werden. Der Leistungsschein befindet sich in Vorbereitung.

3.2.5. Computerraume / Ehemalige Landes- und Stadt-PCs

Im Jahr 2021 konnten 142 stationare Arbeitsplatze in Schulen mit ehemaligen Landesrechnern
ausgestattet werden, die zuvor entsprechend aufbereitet wurden. Zudem wurde die Aufbereitung
und Auslieferung von 500 ehemaligen stadtischen PCs durch die Travekom beauftragt und
abgeschlossen. Durch die Wiederaufbereitung von bereits genutzten PCs werden nicht nur die
Kosten pro Arbeitsplatz um mehr als die Halfte gesenkt, auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist die
Aufbereitung von PCs zur schulischen Nutzung eine sinnvolle Alternative zur Neuanschaffung.
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3.2.6. Schulgebundene mobile Endgerate

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms Il wurden 3.125 weitere schulgebundene, mobile
Endgerate angeschafft, die bei eingeschranktem Prasenzunterricht an Schuler:iinnen verliehen
werden koénnen. Fur die Endgerate wird aus stadtischen Mitteln passende Ladeinfrastruktur
bereitgestellt (siehe 3.2.7).

3.2.7. Ladeinfrastruktur fir mobile Endgerate

Im Jahr 2021 wurde die Travekom auf Grundlage des Rahmenvertrags mit der Prufung der
Umsetzbarkeit, Beschaffung und Einrichtung von 110 Lademdglichkeiten fur iPads aus den
Sofortausstattungsprogrammen und 50 Lademoglichkeiten fur Notebooks beauftragt. Pro
Lademdglichkeit konnen jeweils mehrere Gerdte gleichzeitig aufgeladen werden. Das
Gesamtvolumen beider Auftrage umfasste rund 300.000 Euro.

4. Ausblick 2022

Bis Ende 2022 sind gemal Forderrichtlinie alle Antrage fur Fordermittel aus dem DigitalPakt
Schule zu stellen. Dementsprechend liegt der Fokus im Jahr 2022 auf der Planung und Umsetzung
der MalRnahmen, die bis Ende 2024 aus Mitteln des DigitalPakt Schule geférdert werden sollen.
Dies betrifft abschlieRende LAN/WLAN-MaBnahmen sowie Prasentationstechnik und die lokale
Serverinfrastruktur.

Die Zusammenarbeit mit der Travekom soll im Jahr 2022 weiter vertieft werden, um den Schulen
einen zentralen Ansprechpartner fur die gesamte Themenbreite der schulischen IT bereitstellen zu
kénnen und um die zentrale Verwaltung der schulischen IT-Infrastruktur aus einer Hand
anzubieten. Dazu sollen vor allem die Themen Netzwerktechnik und Serverinfrastruktur weiter
vorangebracht und zeitnah durch die Travekom auf Grundlage des bestehenden Rahmenvertrags
Ubernommen werden. Auch das Thema Ladeinfrastruktur fur die in den Schulen befindlichen
Endgerate wird 2022 weiterverfolgt. Eine Herausforderung ist dabei vor allem der Umgang mit
sanierungsbedurftigen Stromnetzen.

Des Weiteren sollen weitere Endgerate in den Schulen, die aktuell noch durch externe
Dienstleister verwaltet werden, gemal} Zielbild in das zentrale Management der Travekom
Uberfiihrt werden. Fir das Thema kostenpflichtige Apps soll im Jahr 2022 ein Standartprozess fur
durch die Travekom verwalteten Gerate entwickelt werden, um Schulen eine einfache Beschaffung
solcher Apps zur padagogischen Nutzung zu erméglichen.

In der Medienwerkstatt sollen parallel zu der Ausstattung der Schulen mit interaktiven Displays
auch weiterhin technische Einfuhrungen stattfinden, um Anwender:innen Grundlagenkenntnisse
und erweiterte Kenntnisse im Umgang mit der Technik zu vermitteln.

Zudem sollen Mitte 2022 die Arbeiten an dem Medienentwicklungsplan der Hansestadt Lubeck
abgeschlossen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wund zahlreicher vorgezogener
MalRnahmen sowie kurzfristig bekannt gegebener Forderprogramme, wurde der Plan in den
vergangenen Jahren laufend aktualisiert, um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Auch
das Thema der nachhaltigen Ausstattung von Schuler:innen mit Endgeraten soll darin thematisiert
werden.
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5. Anlagen

5.1. Ubersicht Férderprogramme
Zur Ubersicht der laufenden und abgeschlossenen Férderprogramme sind der aktuelle Status,

sowie wichtige Kennzahlen der Férderprogramm in einer Ubersicht zusammengefasst.
Dateiname: Anlage 5.1 - Status Férderprogramme Stand Q1 2022.xlIsx

5.2. Meilensteintubersicht Stand Q1 2022

Zur Ubersicht der verschiedenen Handlungsstrange und Abliufe sind in der Meilensteinibersicht
die groben Ziele der jeweiligen Themengebiete aufgelistet. Der zeitliche Ablauf dient der
grundsatzlichen Orientierung und ist abhangig von den jeweiligen Ressourcen. Lediglich die
orangefarbenen Termine sind feste Deadlines und beruhen auf der Fdrderrichtlinie des
Digitalpaktes.

Dateiname: Anlage 5.2 - Meilensteiniibersicht Stand Q1 2022.xIsx

5.3. Kompendium lernforderliche IT Infrastruktur

Kompendium zur Umsetzung und Nutzung lernférderlicher IT-Infrastruktur der Hansestadt Lubeck
(Stand 06/2022).
Dateiname: Anlage 5.3 - Kompendium lernférderliche IT-Infrastruktur.pdf
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Status Forderprogramme Schul-IT - Stand Januar 2022

£ £
: : :
2 @ s
Q. Q.
3 E g 3E 35
£ 8 £ 8 £ 5
2 582 £5 82 585
5 533 5538 5332
Status lauft abgeschlossen abgeschlossen|ausstehend
Laufzeit von 16.05.2019 16.03.2020] 16.03.2020 (Riickwirkend) 03.06.2020 (Ruckwirkend)
Laufzeit bis 31.12.2024 30.09.2020 30.06.2022 15.05.2024
Gesamtsumme HL 11.222.772,95 € 1.410.571,15 € 1.491.865,23 € 897.636,19 €
in Beantragung 197.698,27 € 1.410.571,15 € 1.491.865,23 € 542.796,19 €
verausgabt 3.500.000,00 € 1.408.986,91 € 1.491.865,23 € 72.313,92 €
davon abgerechnet 197.698,27 € 1.408.986,91 € 1.491.865,23 € 72.313,92 €
Restsumme 7.722.772,95 € 1.584,24 € - £ 825.322,27 €
Restbudget in % 69% 0,1% 0,0% 92%
Restlaufzeit in % 45% abgeschlossen abgeschlossen 49%




o iz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Meilenstei
Qs Qi Q4 Q4 Q3 Q4 a1 Q3 Qs a1
AP 1- WLAN und LAN
vor Ort Technik zur Bereitstellung von LAN und WLAN ist in allen Schulen verfiigbar
Ubernahme Netzwerkarbeiten durch Travekom 30. Sep. Die Travekom agiert als zentraler Point of Contact fiir Schulen und koordiniert die Netzwerkarbeiten
Wartung und LAN/WLAN LAN und WLAN Technik wird laufend gewartet
Umzug in den WLAN-Controller Alle WLANS sind im zentralen Controller verfiighar
Wartung und Instandhaltung WLAN-Controller Die Verfiigbarkeit der WLANs ist sichergestellt
Anbindung an Landesnet: Die Anbindung an das padagogische Landesnetz ist abgeschlossen
Wartung und Landesnet Die Verfiig des L wird durch War
Erhebung und Austausch 100 Mbit Switches Alle Schulen verfiigen iiber 100 Mbit Switches
AP2 i
Erstellung einer Marktiibersicht Eine Ubersicht mit 5 Geraten verschiedener Hersteller ist erstellt
Definition der Der Vorgang fiir die Beschaffung von Prasentationstechnik ist definiert
Erprobung verschiedener Geréite in der Praxis Erfahrungen aus dem Praxiseinsatz in Schulen liegen fiir 3 Gerate vor
Vergabe des an Travekom Die Travekom die der Prasentati
der I Beteiligte Gremien und Stellen werden, sofern erforderlich, laufend eingebunden
der Gerate Der ist
vor Ort durch Travekom vor Ort durch Travekom sind abgeschlossen
Erstellung eines Ein fir die Installation der Prasentationstechnik ist erstellt
Installation der Gerate Die interaktiven Displays sind installiert und einsatzbereit
Zentrales durch Travekom Die Displays werden zentral durch die Travekom verwaltet
Durchfiihrung technischer Schulungen Technische sind fiir alle interessierten Schulen t
AP3 i
Einholung und Auswertung der Der Groteil der schulischen Medienkonzepte liegt vor und ist ausgewertet
Schulen werden bei Bedarf fortlaufend bei der Erstellung und Fortschreibung von Medienkonzepten
Beratung der Schulen bei der sowie zu Fragen rund um die Férderprogramme beraten
eines Der erste Entwurf des Medienentwicklungsplans ist erstellt
der Gremien Der ist den Gremien vorgestellt
eines fir den Ein fir den Einsatz der Gerite liegt vor
Einsatz der beschafften Geréite
D in Technische Schulungen sind in Zusammenarbeit mit externen Stellen durchgefiihrt
it mit externen Stellen (AP 4)
der Medi
Der i wird basierend auf laufenden
AP4
Erarbeitung eines Konzepts fir die Medienwerkstatt in enger Das mit allen beteiligten Akteuren erarbeitete Konzept fiir die Medienwerkstatt liegt vor
beit mit externen Akteuren
Konzeption von mind. 3 Angeboten fur Lubecker Schulen in Konzepte fiir 3 Angebote der Medienwerkstatt fiir Libecker Schulen sind erstellt und liegen zur
beit mit externen Akteuren Umsetzung bereit
Erdffnung der 31. Aug. Die ist erdffnet
uswertung der | de des an Liibecker Die Auswertung der Ist-Zustande der Lilbecker Schulen ist abgeschlossen und in die
Schulen (AP 3) mit
For der und Die Angebotsplanung und -bereitstellung wird laufend fortgeschrieben
AP 5 Zentrale Dienste
Die zentrale UCS Instanz mit OX ist bereitgestellt und wird eingesetzt
Bereitstellung einer zentralen UCS Instanz mit OX und Filewave
Bereitstellung Big Blue Button Big Blue Button und bereitgestellt und wird eingesetzt
Ubernahme der Bereitstellung zentraler Dienste durch Die Travekom betreibt die zentralen Dienste im Auftrag der Hansestadt Libeck
Travekom
Lokale Server sind installiert und an die zentralen Dienste angebunden
Installation / Anbindung lokaler Server durch Travekom
Anbindung weiterer Dienste / Anbindung an L Weitere Dienste werden laufend an zentrale Dienste
AP 6 Support
eines Supportkonzepts Das Supportkonzept ist erstellt und von entsprechenden Stellen verabschiedet
der Gremien Die Gremien haben ihre Zustimmung erteilt
Vergabe des Supports an die Travekom Die Travekom hat den Support der Schul-IT iibernommen
Eine zentrale Hotline mit Ticketsystem ist bereitgestellt und in den laufenden Betrieb iibergegangen
Bereitstellung einer Hotline & durch Travekom
Klarung der Zustandigkeitsabgrenzung zwischen Land und Die Supportzustandigkeiten zwischen Land und Kommunen sind definiert
AP 6.1 Admini i
und Durchfiihrung der Mittel aus dem Administrator:innenprogramm sind beantragt
12, Jul. 31. Dez.
Endgeréteverwaltung durch Travekom (AP 7) Die Endgeriteverwaltung durch die Travekom (AP 7) ist durch die Projektmittel finanziert
Interne Fortbildungen 31 Dez. Interne Fortbildungen sind abgeschlossen
v i 16. Mai. | Ver is liegt dem Land vor
AP 7 Endgerite
Bedarfsabfrage bei den Schulen fur Gerate zur Teilnahme am Die Bedarfsabfrage bei den Schulen fiir Endgeréite fiir Schiller:innen zur Teilnahme am
DI richt wéihrend der Corona-Pandemie i richt ist
Beantragung von Mitteln im Rahmen der Die Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm | und If sind beantragt und ausgezahit
for lund i
Die zustandigen Gremien haben ihre Zustimmung zu der Vergabe an die Travekom erteilt
der zustandigen Gremien
Vergabe der Beschaffung von Endgerdten aus den Die Travekom ist mit der von aus dem Sofor Tund It
for an die Travekom 31.Jul. 31 Mrz. beauftragt
Die aus dem Sofor Iund Il sind an die Schulen ausgeliefert und
der Endgerate aus i
Die aus dem Sofor Tund It zentrale Infrastruktur
der Endgerate in zentrale i
Die Travekom ist mit dem Clientmanagement fiir die Endgerate aus dem
a durch die Travekom s 1 und Il beauftragt




Erstellung eines Finanzierungsplans fir Endgerate Libecker
Schiller:innen

Ein Finanzierungsplan fiir die Beschaffung weiterer Endgerite ist erstellt

Ein vom DigitalPakt Konzept zur von Liibecker Schiiler:innen mit
Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen und langfristigen ist erstellt und Stellen zur vorgelegt
von Liibecker il mit &
AP8
Installation von tem Dual-WAN Router Die Installation isierter Dual N-R ist
Die Umstellung auf Dataport-Basis-Anschluss (100Mbit) ist an allen Schulen erfolgt
Umstellung auf Dataport-Basis-Anschluss (100Mbit)
Zentrale Routerverwaltung durch Travekom Die zentrale Routerverwaltung erfolgt durch die Travekom
AP9 j / Digif
LAN WLAN Projekte 2019 Die fiir LAN/WLAN Projekte aus 2019 ist abgeschlossen
Antragsstellung LAN WLAN Schulen Die LAN/WLAN Schulen ist
LAN WLAN Schulen Die LAN/WLAN Schulen ist
a i 2020 31. Dez Die fur i 2020 ist
2020+ Die far 2021-24 ist
Server Die fiir Server ist
Schulen / nach Absprache Die fir ber Schulen ist durch die Schulen erfolgt
ggf. fir Restmittel fiir mégliche Restmittel ist geprift und ggf. erfolgt
Lieferung und Abnahme aller 31.Dez Alle gelieferten Gegenstande sind abgenommen
Finale 30. Jun | Die Finale und das i ist
Die Projekte Iund Il sind

Abrechnung Sofortausstattungsprogramme

31. Dez.

31. Jan.

wurden erstellt und versandt
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Stand: 02.06.2022 - V. 1.5
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1 Zielbild

Das Zielbild der lernférderlichen IT-Infrastruktur der Hansestadt Lubeck orientiert sich grundsatz-
lich an den Handlungsempfehlungen des IQSH und dem Zielbild Schul-IT des Ministeriums fur Bil-
dung Wissenschaft und Kultur. Zu Grunde liegt zudem das Primat der Padagogik, bei dem die
technische Ausstattung dem padagogischen Einsatz entsprechen muss.

Durch die Drei Eckpfeiler, der Standardisierung, Zentralisierung und Professionalisierung wird es
moglich eine verlassliche, finanzierbare und leistungsstarke IT-Infrastruktur fur die padagogische
Nutzung durch die Schulen bereitzustellen. Die Standardisierung sorgt hierbei fur eine Kostenre-
duktion, die Zentralisierung fur eine Vereinfachung der Prozesse und die Professionalisierung fur
die Erhéhung der Zufriedenheit der Nutzer:innen. In der Umsetzung wird das Zielbild flankiert
durch eine groBtmogliche Datensouveranitat und die damit einhergehende Kontrolle tGber die Da-
ten, da die Server und Dienste innerhalb der Hansestadt Lubeck betrieben werden.

Den technischen und organisatorischen Kern des Zielbildes bildet die zentrale Benutzerverwaltung
gemal Konzept der Universitat zu Lubeck und den Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein.
Durch ein zentrales Identitatsmanagement wird die Grundlage fur die Anbindung verschiedener
lokaler oder zentraler Dienste erst ermdglicht. In Anlehnung an des Zielbild Schul-IT des Landes
wird die technische Anbindung an das zentrale Landesportal Schule-SH bzw. die zentrale Schulver-
waltungssoftware School-SH angestrebt um sowohl Lizenzkosten zu sparen, als auch eine dop-
pelte Benutzerdatenpflege zu vermeiden. Pilotprojekte fur die jeweiligen Anbindungen sind hierfur
bereits in der Vorbereitung.

Erganzend zu der zentralen Serverstruktur mit zentralen Diensten fur alle Lubecker Schulen wer-
den lokale Schulserver eingesetzt um standortbezogene Dienste, wie Druckerverwaltung, Netzlauf-
werke oder Domanenanmeldungen realisieren zu kdnnen, die nicht zentral zur Verfugung gestellt
werden kénnen.
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2 Ausstattungskonzept
2.1 Praambel

Das Ausstattungskonzept beschreibt den zu erreichenden Mindeststandard der technischen Aus-
stattung der Schulen im Allgemeinen, sowie der Klassen- und Fachrgume im speziellen.

Hierbei handelt es sich um nicht technisch definierte Standards. Die technischen Standards sind in
dem standardisierten IT-Warenkatalog naher definiert.

Die Umsetzung der angestrebten Ausstattung hat mit Hard- und Software des standardisierten IT-
Warenkatalogs zu erfolgen.

Erweiterungen des Ausstattungskonzeptes bzw. Abweichungen vom standardisierten IT-Warenka-
talog bedurfen einer technischen, padagogischen oder baulichen Begriundung.

Dieses Dokument wird fortlaufend an die aktuellen Entwicklungen und technischen Gegebenhei-
ten angepasst.

2.2 Netzwerkschrank

Zur Unterbringung der aktiven Hardware muss ein ausreichend dimensionierter (max. 70% Auslas-
tung) und abschlielbarer Netzwerkschrank vorhanden sein. Die wichtigen Komponenten (Schul-
server) sind zwingend mittels einer USV zu sichern. Verbindungen zwischen Netzwerkschranken
sind grundsatzlich mittels LWL Verkabelung vorzunehmen. Jeder Netzwerkschrank ist gemal3 Do-
kumentationsstandard zu dokumentieren. Jeder Netzwerkschrank wird in die zentrale Tempera-
tur- und Feuchtigkeitsiberwachung aufgenommen.

2.3 Internet

Der Internetzugang wird durch Uber das padagogische Landesnetz realisiert. Als Fallbackleitung
wird eine zusatzliche Internetanbindung konfiguriert um eine Ausfallsicherheit zu gewahrleisten.
Die Jugendschutzfilterung des Internetzuganges wird zentral durch Dataport gewahrleistet.

Die Internetzugange werden in die zentrale Internetiberwachung aufgenommen.

2.4 LAN

Das gesamte Netzwerk, inkl. aktiver Komponenten, soll mindestens Gbit-fahig sein. Das Netzwerk
ist grundsatzlich als Sterntopologie zu konzeptionieren, Erweiterungen einzelner Sternstrahlen
durch Unterverteilungen sind nur in Sonderféllen, z.B. Aufgrund von erhéhten Leitungslangen,
vorzusehen Es werden mindestens zwei LAN-Doppeldosen pro Klassen- /Fachraum bendtigt (je-
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weils eine in Tafel- und Deckennahe fur WLAN Accesspoint). Es muss eine Netzwerkdokumenta-
tion gemal Dokumentationsstandard vorliegen. Netzwerkdosen sind entsprechend zu Beschriften
(siehe Beschriftungsstandard). Fur die Anbindung der WLAN Accesspoints sind POE Switche zu ver-
wenden.

2.5 WLAN

Das WLAN muss in jedem padagogisch genutzten Raum verfugbar sein. Die WLAN Accesspoints
und POE Switche mussen Uber den zentralen Controller verwaltet werden.

2.6 Zentrale IT Infrastruktur

Die Benutzerdaten der SuS und LuL werden in das zentrale Schul-IT-ldentitatsmanagement der
Hansestadt Lubeck eingefligt. Die Benutzerdaten werden mittelfristig im zentralen Landes-IDM
vorgehalten und mittels zentraler Schulverwaltungssoftware gepflegt Der zentrale Masterserver
der Hansestadt Lubeck stellt gemal3 Konzept der Universitat zu Lubeck mindestens folgende
Dienste bereit:

e Softwareverteilung und Fernwartungssystem mittels Filewave

e WLAN Verwaltung mittels Unifi Controller

¢ |dentitdtsmanagement mittels Univention UCS@School

e E-Mail und Dateiablage fur padagogische Nutzung mittels OpenXchange

e Webserver fur Schul-Homepages

e BigBlueButton Videokonferenzsystem

¢ Internetanschlussiberwachung- und Auswertung

e Lora-WAN Dashboard fur Temperatur- und Feuchtigkeits- sowie Standortsensoren

¢ Dokumentationssystem
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2.7 lokale Schulserver
Der lokale Schulserver stellt gemald Konzept der Universitat zu Lubeck mindestens folgende
Dienste bereit:

e DHCP und DNS (Netzwerkdienste)
e Radius (fur WLAN Anmeldung)
e Druckerverwaltung

e Optionale Dienste ergeben sich aus dem standardisierten IT-Warenkatalog

2.8 Klassen- und Fachraume

Samtliche Klassenrdaume sollen Prasentationstechnik in Form von grof3flachigen, interaktiven Dis-
plays, gemald standardisiertem IT-Warenkatalog, bereitstellen.

Die Verwendung/Installation eines Druckers in jedem Klassenraum ist optional.

Die Verwendung/Installation einer Dokumentenkamera in jedem Klassenraum ist optional.

2.9 Endgerate
Aufgrund der veranderten Rahmenbedingungen ist das Endgeratekonzept aktuell in der Uberar-
beitung.

Bisher gilt:

Die Ausstattung mit Endgeraten beruht auf dem Medienkonzept der einzelnen Schulen. Die Aus-
wahl der Endgerate ist auf den standardisierten IT-Warenkatalog beschrankt.

Die Bereitstellung eines PC-Raumes mit stationaren Endgeraten ist optional.

Grundschulen werden mit 5 mobilen Endgeraten pro Klassenraum (inkl. Ladevorrichtung und
Diebstahlschutz), sowie mit einem mobilen Klassensatz ausgestattet, bzw. ab einer 4-Zugigkeit mit
zwei Klassensatzen.

Weiterfuhrende Schulen werden mit mobilen Klassensatzen ausgestattet.
Die schulgebundenen Endgerate sind in die zentrale Endgerateverwaltung zu integrieren.

Die Ausstattung mit Ladeinfrastruktur fur mobile Endgeraten beruht auf dem Medienkonzept der
einzelnen Schulen. Die Auswahl der Ladeinfrastruktur ist auf den standardisierten IT-Warenkata-
log beschrankt.
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2.10 Landesdienste

Die Nutzung von padagogischen Landesdiensten obliegt der Schule. Um eine bestmadgliche Usabi-
lity fur die Nutzer:innen zu erreichen, wird die Anbindung der Schultragerlésung luebeck.schule
und dem Landesdienst schule-sh.de vorangetrieben und die doppelte Benutzerdatenhaltung
schnellstméglichst durch die zentrale Datenhaltung im Landesdienst abgeldst. Die Benutzerdaten-
pflege erfolgt dann ausschlielilich in dem zentralen Schulverwaltungssystem School-SH.

2.11 Medienstiitzpunkte und weitere Lernorte

Um die Arbeit mit mobilen Endgeraten zu férdern, werden Medienstutzpunkte bzw. weitere Lern-
orte bereitgestellt
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3 Support- und Wartungskonzept

3.1 Praambel
Das Support- und Wartungskonzept beschreibt den grundsatzlich geplanten Ablauf und die Zu-
standigkeiten in Bezug auf die IT-Infrastruktur (padagogische und Landes-IT) der Lubecker Schu-

len.
Die Durchfuhrung der Wartungs- und Supportdienstleistung fur die padagogische IT-Infrastruktur
erfolgt durch die TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH (im Weiteren TraveKom).

Grundlage des Support- und Wartungskonzeptes ist der standardisierte IT Warenkatalog. Dort ent-
haltene Hard- und Software ist gemal3 Ausstattungsplanung der Hansestadt Lubeck ausgewahlt
und ist bindend bei der Neuanschaffung.

Support und Wartung kénnen, nach Rucksprache mit dem IT-Support, auch auf bereits vorhan-
dene und nicht in dem standardisierten IT Warenkatalog enthaltene Hard- und Software erweitert

werden.

3.2 Personen und Personenkreise
Das Supportkonzept unterscheidet grundsatzlich folgende Personenkreise:

1. Endanwender: Als Endanwender werden Schuler:innen, Lehrer:innen oder sonstige Benut-
zer im schulischen Kontext bezeichnet

2. Medienkoordinator:innen: Als Medienkoordinator:innen werden von der Schule ernannte
Lehrer:innen (oder in Einzelfallen Schiler:innen) bezeichnet

3. IT-Support: Als IT-Support wird Ubergreifend die Personengruppe bezeichnet, die Seitens
der TraveKom den IT-Support bereitstellt und betreibt.

4. Dienstleister: Als Dienstleister werden interne und externe Firmen bezeichnet

3.3 Servicezeiten
Die Servicezeit wird definiert als die Zeit, in der der HelpDesk fur die Meldung von Stérungen und
Anfragen erreichbar ist.

Servicezeit des HelpDesks: Werktags von 07.30 bis 15.30 Uhr
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3.4 Kommunikationswege
Zur Kommunikation mit dem IT-Support stehen drei Kommunikationswege zur Verfigung:

- Meldung per Ticketsystem unter luebeck.schule
- Per E-Mail an schul-it@travekom.de

- Per Telefon unter: 0451- 888 1 999

‘meldet

Endanwender Fehler

Vel Lost Fehler, falls moglich
or:innen *Meldet Fehler, falls nétig

L ost Fehler, falls moglich

QRS oelelq@ . (ibergibt Fehlerbehebung falls
notig

«Lost Fehler, falls
moglich

Dienstleister

3.5 Dokumentation

Die Pflege der Dokumentation ist Teil des Support- und Wartungskonzeptes und wird durch den
IT-Support durchgefthrt. Hierfur steht eine zentrale Dokumentationsplattform zur Verfigung. IT-
Beauftrage und Dienstleister erhalten auf Nachfrage einen aktuellen Auszug aus der Dokumenta-
tion. Verdnderungen an der IT-Infrastruktur durch IT-Beauftragte und Dienstleister sind zu doku-
mentieren und dem IT-Support zu melden.

3.6 Wissensdatenbank / FAQ

Zur Verbesserung der Informationsaufbereitung und -weitergabe kommt eine zentrale Wissens-
datenbank zum Einsatz. Diese ist unter faqg.luebeck.schule erreichbar.

Die Wissensdatenbank wird laufend mit Anleitungen, Hilfestellungen, Videos und Antworten auf
haufig gestellte Fragen erweitert. Ziel der Wissensdatenbank ist die Reduktion der Supportauf-
wande durch die vorherige Aufklarung und Hilfestellung bei der Benutzung der schulischen IT-Sys-
teme.
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3.7 Support

Um den Support und die Wartung der IT-Infrastruktur gewahrleisten zu kdnnen, werden die in 3.3.
dargestellten Kommunikationswege fur alle Schulen zuganglich gemacht. Um einen reibungslosen
Informationsfluss gewahrleisten zu kdnnen, benennt jede Schule Medienkoordinator:innen, inkl.
Vertretung.

Um die Koordination mit den Dienstleistern Ubernehmen zu kénnen, meldet jede Schule die Kon-
taktdaten der bisher beauftragten IT-Firmen bei dem IT-Support. Eventuell vorhandene Wartungs-
vertrage sind mitzuliefern.

Der IT-Support wird ganzheitlich durch die TraveKom realisiert.

Dies beinhaltet die Bereitstellung eines Ticketsystems, einer telefonischen Hotline und dem Auf-
bau einer zentralen Dokumentationsplattform.

Die Wartung der technischen Infrastruktur ist quartalsweise, je nach Zentralisierungsstand vor Ort
oder mittels Fernwartung durchzufuhren.

Die Fehlerbehebung und Supportannahme ist mittels Zeitnachweis zu dokumentieren.

Eine mit zusatzlichen Kosten verbundene Beauftragung von externen Dienstleistern bedarf der
Freigabe des Bereichs Schule und Sport.

3.8 Zustandigkeiten

Medienkoordinator:innen IT-Support Dienstleister

Kommunikation mit IT-Sup- Fehlerbehebung Umsetzung von Anpassungen
port vor Ort

Kommunikation mit Kolle- Wartung der IT-Infrastruktur | Wartung der IT-Infrastruktur
gium

Schulung / Fortbildung Schulung / Fortbildung
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3.9 Supportablauf

Der Supportablauf entspricht dem Kommunikationsweg in 3.4

Bestimmte Verfahren oder Gerate mussen, bis zur vollstandigen Standardisierung, ggfs. von dem
Supportablauf ausgenommen und der Support direkt von entsprechenden Dienstleistern erfol-
gen.

3.10 Kategorisierung von Supportfallen
Die Kategorisierung von Supportfallen wird laufend angepasst und erweitert. Der aktuelle Stand
sieht eine Kategorisierung auf Grundlage der folgenden Kategorien vor:

1. Padagogische Schul-IT

1.1. Endgerate/Peripherie

1.1.1. Endgerate
1.1.1.1. Desktop PCs
1.1.1.2. Laptops
1.1.1.3. Tablets
1.1.1.9. sonstiges

1.1.2. Prasentationstechnik
1.1.2.1. Interaktive Displays
1.1.2.9. Sonstiges

1.1.3. Drucker

1.1.9. Sonstiges

1.2. Lokale Infrastruktur

Seite 13

1.2.1. Internetanschluss
1.2.1.1. T@School-Anschluss
1.2.1.2. Padagogischer Landesnetzanschluss
1.2.1.3. Webfilterung
1.2.1.9. sonstiges
1.2.2. Schulserver / Router
1.2.2.1. Radius Server

1.2.2.2.

DHCP / DNS Server




1.2.2.3. Druckerserver

1.2.2.4. Lokaler IDM Server / Domanenserver
1.2.2.5. Booster Server / Imaging Server
1.2.2.9. sonstiges

1.2.3. Netzwerkinfrastruktur
1.2.3.1. LAN
1.2.3.2. WLAN
1.2.3.9. Sonstiges

1.2.9. Sonstiges

1.3. Zentrale Server-Infrastruktur

1.3.1. Physikalischer Server / Virtualisierungsumgebung
1.3.2. Dienste

1.3.2.1. Filewave Server

1.3.2.2. OpenXchange

1.3.2.3. UCS@School

1.3.2.4. BBB

1.3.2.5. Webserver

1.3.2.6. Ticketsystem

1.3.2.9. Sonstiges
1.3.9. Sonstiges

1.9. Sonstiges

2. Sonstiges

2.1. CO2 Sensoren
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3. Landes Schul-IT

3.1. Endgerate / Peripherie

3.1.1. Endgerate
3.1.1.1. Desktop-PCs
3.1.1.2. Laptops
3.1.1.9. Sonstiges

3.1.2. Drucker

3.1.9. Sonstiges

3.2. Lokale Infrastruktur

3.2.1. Internet

3.2.1.1. Landesnetzanschluss (Verwaltungsnetz)
3.2.2. Netzwerkinfrastruktur

3.2.2.1. LAN

3.2.2.9. Sonstiges

3.9. Sonstiges

3.9.2. Lehrer:iinnen Endgerate

3.9.3. Zentrale Schulverwaltungssoftware
3.94. SchulCommsy

3.9.5. Schulportal SH

3.9.6. Dienstliche Mailadresse

3.9.7. Itslearning

3.9.8. Videokonferenzldsung Jitsi

3.9.9. Sonstiges
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3.11 Reaktionszeiten

Die Reaktionszeiten sind definiert als der Zeitraum des Eingangs einer Meldung per telefonischer
Hotline oder per E-Mail und der Bearbeitung des Tickets. Die Reaktionszeit betragt max. 8 Stunden
innerhalb der Servicezeit, wobei Anfragen durch den HelpDesk sofort versucht werden zu 18sen.
Sollte eine direkte L6sung nicht moglich sein, ist der anfragenden Schule mitzuteilen, mit welcher
Bearbeitungszeit sie zu rechnen haben oder an wen die Anfrage weitergegeben wird.

Die Stérungen werden wie folgt klassifiziert:

Prionitits-Code Beschreibung Reaktionszeit-Vorgabe Losungszeit-Vorgabe

- Kritisch Sofort 1 Stunde

2 Hoch 10 Minuten 8 Stunden
a Mittel 4 Stunden 24 Stunden
4 Niedrig 24 Stunden 72 Stunden
5 Sehr niedrig 1 Tag 1 Woche

3.12 Wiederkehrende Wartungsaufgaben / Endgerateverwaltung
Bestehende Wartungsvertrage fur bereits vorhandene und nicht im IT-Warenkatalog enthaltene
Geréate und Systeme bleiben bis zur Uberfiihrung in den avisierten Standard erhalten. Fir im IT-
Warenkatalog enthaltene Gerate und Systeme erfolgt automatisch die Integration in die bestehen-
den Supportstrukturen.

Die Endgerateverwaltung wird sukzessive um die bereits in den Schulen vorhandene Endgerate
erweitert.

3.13 Proaktives Monitoring

Um fur die Nutzenden der schulischen IT System einen moglichst storungsfreien Betrieb zu er-
moglichen werden Kernelemente der Infrastruktur laufend Uberwacht und Anhand von Schwel-
lenwerten dahinterliegende Mechanismen ausgelost.
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3.14 Internetmonitoring
Die Internetanbindung der Schulen basiert, gemald Ausstattungskonzept, auf dem padagogischen
Glasfaseranschluss des Landes Schleswig-Holstein und einem T@School Anschluss als Backuplei-
tung.
Aufgrund der zentralen Bedeutung fur den Schulbetrieb und der auf der Internetanbindung basie-
renden Nutzung der meisten schulischen IT-Systeme, wird der Internetanschluss im Rahmen des
zentralen Monitorings laufend Uberwacht.
Uberwacht und ausgewertet werden:

- Aktive Leitung (Glasfaser des Landes oder T@School)

o bei Wechsel Hinweis an das zentrale Ticketsystem
- Grundsatzliche Erreichbarkeit / Internetverbindung
o bei Nichterreichbarkeit Hinweis an das zentrale Ticketsystem
- Geschwindigkeit (Ping, Up- und Download, Prufung alle 30 Minuten)
o bei Unterschreitung von Schwellenwerten Hinweis an das zentrale Ticketsystem

3.15 LoraWAN Dashboard

Zur Uberwachung systemkritischer oder mobiler Komponenten steht ein zentrales Dashboard fiir
die im Einsatz befindlichen LoraWAN Sensoren zur Verfugung.

3.16 Temperatur- und Feuchtigkeitsiiberwachung

Um die Laufzeit der aktiven Komponenten zu erhéhen und potentiell im Brandfall weitere auto-
matisierte technische MaRnahmen (Notfallbackup erstellen 0.A) einzuleiten werden Server-
schranke mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren ausgestattet.

Bei Uberschreitung von Schwellenwerten erfolgt ein Hinweis an das zentrale Ticketsystem
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4 Standardisierter IT Warenkatalog
4.1 Praambel

Die im IT Warenkatalog definierten Hard- und Softwareprodukte, sowie die standardisierten IT-
Dienstleistungen werden im Rahmen von Inhousegeschaften an die Travekom vergeben. Die Tra-
vekom wiederum schreibt Ihrerseits die zu erfullenden Leistungen aus. Die Travekom fungiert in
Bezug auf die Umsetzung des standardisierten IT Warenkataloges als Single-Point of Contact fur
die Hansestadt Lubeck. Die fur diese Anschaffungen zur Verfugung stehenden Mittel richten sich
nach den jeweiligen Haushaltsansatzen der einzelnen Schularten, sowie méglicher, zur Verfigung
stehender Férdermittel (z.B. Digitalpakt 0.A.). Die Beauftragung von Investitionen (investiver Haus-
halt) im Rahmen des standardisierten IT-Warenkatalogs bedarf einer Freigabe durch den Bereich
Schule und Sport. Mittelfristig ist der Aufbau eines digital gestutzten Bestellprozesses geplant, bei
dem die Schulen selbstandig Bestellungen aus dem IT Warenkatalog durchfiihren kénnen.

Der IT-Warenkatalog basiert auf entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfeh-
lungen des Landes SH und wird in Absprache mit den Schulen kontinuierlich erweitert.

4.2 Infrastruktur

Der Bereich 4.2 Infrastruktur beinhaltet die Spezifikation der technischen und organisatorisch ein-
zuhaltenden Standards bei der Beschaffung und Umsetzung der schulischen IT-Infrastruktur

Zum Bereich Infrastruktur zahlen vorrangig, aber nicht abschlieend die Unterbereiche Netzwer-
kinfrastruktur, Strom und die Verlegung der notwendigen Verkabelungen.

4.2.1 Niederspannung
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.1.1 Kabel / Leitungen

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.1.2 Elektroanlagen
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren

Zeitpunkt erganzt.

4.2.1.3 Schalter und Steckdosen
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren

Zeitpunkt erganzt.
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4.2.2 Daten- und Ubertragungstechnik

Vorbemerkungen fur die Errichtung eines Kupferdatennetzes Klasse Ea
Notwendige Zertifikate

Fur das geschirmte Kupfer-Verkabelungssystem sind mit dem Angebot folgende Zertifikate von
akkreditierten Pruflabors bzw. Nachweise Uber die Einhaltung vorzulegen:

- der Kategorie 6a Einzelproduktanforderung nach der ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 / DIN-EN
50173-Serie und re-embedded nach IEC 60603-7-51 und IEC 60512-27-100

- der Grenzwerte der Ubertragungsklasse Ea fiir die gesamte Ubertragungsstrecke (4-Connector-
Channel und 3 Connector Permanent Link) nach ISO/IEL 1180 Ed.2.2:2011-06 / DIN-EN 50173-
Serie

- die Erfullung des POE/POE+ Standards gemal3 IEC 60512-99-001 und IEC 60512-9-3

- des PVP Standards, Teilnahme an der dauerhaften Qualitadtskontrolle des "GHMT Premium Verifi-
cation Program”.

Allgemeine Anforderungen

- garantierte Systemreserve von mindestens 2dB NEXT (schriftl. Nachweis des Herstellers)

- geeignet fur kinftige POE Anwendungen bis 100W (schriftl. Nachweis des Herstellers)

- rickwartskompatibel zu Kategorie 6 und Kategorie 5

- Schirmkontaktierung mittels 360 Grad Abgriff

- 100%-Stuckprafung

- integrierte Kabelzugentlastung und Aderzugentlastung durch Beschaltungsblock

- integriertes Produktionsdatum und Seriennummer

- Nachweis der EMV Konformitat gemal3 EU Direktive 2004/108/EG (schriftl. Nachweis des Herstel-
lers)

Das Verkabelungssystem muss vorbereitet sein fiir die Aufnahme von:

- visueller Farbmarkierung mit integriertem Staubschutz von Dose, Rangierfeld und Rangierkabel
- mechanischer Codierung von Dose, Rangierfeld und Rangierkabel

- mechanischem Aus- und Einsteckschutz von Dose und Rangierfeld (entriegelbar nur mit Spezial-
schlissel)

- Staub- und Feuchtigkeitsschutz bis IP54 von Dose
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Einzuhaltende Normen
Die Produktanforderungen und Messungen basieren auf den Spezifikationen der Normen:

ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06.
DIN-EN 50173-1:2011, DIN-EN 50173-2:2011, DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2013, DIN-EN
50173-5:2013, DIN-EN 50173-6:2014, IEC 60603-7-51.

Es ist immer die letztgultige Norm anzuwenden.

Kalibrierung von Messgeraten

Die Messgerate sind nach den Angaben des Messgerateherstellers regelmaRig zu kalibrieren.
Wenn im Messprotokoll kein Kalibrationsdatum aufscheint, ist zum Nachweis der ordnungsgema-
Ren Kalibration ein Kalibrationszertifikat beizulegen. Auf dem Messgerat muss die letztgultige Ver-
sion der Firmware installiert sein. Die Messungen der Kabelstrecken mit den vorgegebenen NVP-
Werten ist nicht genau genug. Es sind deshalb exakte Referenzlangen fur die Kalibrierung der
Messgerate vorzustellen. Auf dieser Grundlage wird der neue mittlere NVP festgelegt und als Stan-
dard definiert. Die Abweichung der Fertigungstoleranzen wird zu Gunsten der Installationsfirmen
ausgelegt.

Klasse Ea Messung der Twisted-Pair Kupferverkabelung

Klasse Ea Permanentlinkmessung der Kupferverkabelung nach der ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06.
Messung und Auswertung aller in der Norm beschriebenen Parameter und Dokumentation in
Schriftform und auf Datentrager.

Anforderungsprofil fiir Kupferkabel-Messtechnik

Zur Uberprifung bzw. Zertifizierung von dienstneutralen, strukturierten Verkabelungen ist ein
Messgerat einzusetzen, das folgende technische Eigenschaften aufweist.

Eigenschaften:

- Level Ille oder Level IV - Genauigkeit gefordert.

- ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 500 MHz

- Messung gemald Grenzwerten nach DIN-EN 50173-1:2011 und DIN-EN 50173-2:2011,

DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2013, DIN-EN 50173-5:2013, DIN-EN 50173-6:2014 bis 500
MHz
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Messbereich:
Frequenzbereich: 1-500 MHz
geforderte Messparameter:

- Verdrahtungsplan

- Widerstand

- Lange

- Dampfung

- DUAL NEXT TM ( Nahnebensprechen von beiden Seiten)
- ACR-N

- Impedanz (85- 115 Ohm)

- Laufzeit / Laufzeitdifferenz

- Dual Return Loss ( Ruckflussdampfung von beiden Seiten)
- Power Sum NEXT

- Power Sum ACR

- ACR-F (gleichpegliges Ubersprechen am fernen Ende)

- Power Sum ACR-F

- Headroom (Systemreserve)

Vorbemerkungen fir die Errichtung eines Lichtwellenleiterdatennetzes
Anforderung der Komponenten

Fur die LWL-Kabel sind Datenblatter Uber die Einhaltung folgender Kategorien nach der DIN EN
50173-1:2011-05 bzw. der ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bzw. DIN-EN 50173-1:2011 und
DIN-EN 50173-2:2011, DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011

EN 50173-6:2014 beizulegen:
- OM3 bzw. OM4 bei den Multimode Ubertragungsstrecken
- OS2 bei den Singlemode Ubertragungsstrecken

Fur die Stecker sind Datenblatter Gber die Einhaltung folgender Assemblierungsklassen nach IEC
61753 und IEC 61755 beizulegen:

- Grade M/4 bei Multimode Stecker

- Grade B/1 bei Singlemode Stecker (Standard Performance bei PC-Schliff)

- Grade B/1 bei Singlemode Stecker (Standard Performance bei APC 8 Grad-Schliff)

Bei der Verwendung von MPO/MTP Steckverbindern ist ein Datenblatt beizulegen, das die Verwen-
dung einer MTP-Elite Ferrule bestatigt.
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Die verwendeten Multimode Glasfasern (OM2, OM3 OM4) sind in einer biegeunempfindlichen
Ausfuhrung zu liefern. Es ist eine Bestatigung beizulegen dass der Fertigungsprozess der Glasfa-
sern mit dem PCVD Verfahren erfolgt ist.

Die verwendeten Universalkabel (I/A-DQ(ZN)H) mussen fur direkte Erdverlegung und Verlegung in
Wasser geeignet sein.

Sichtprifung

Die Steckerstirnflachen sind einer Sichtprifung zu unterziehen. Das Prufgerat (Mikroskop oder
CCD Kamera) muss eine VergrélRerung von mindesten 100 fur Multimode Fasern und 200 fur Sin-
glemode Fasern aufweisen.

Dampfungsmessung

Die Dampfung der LWL Ubertragungsstrecken ist nach ISO/IEC 14763-3 zu messen. Die Messun-
gen erfolgen beidseitig (Kap.8.1.4//9.1.1.2) in zwei Wellenlangenfenstern (Kap.8.1.3):

- Multimode-Strecken bei 850 und 1300 nm
- Singlemode-Strecken bei 1310 und 1550 nm

Somit ergeben sich 4 Messungen pro Faser.

Vor der Messung sind die Steckverbinder zu reinigen und visuell zu prifen. Die Fasereigenschaften
der Messkabel mussen mit denen der zu messenden LWL-Strecke Gbereinstimmen.

Die Messgerate sind nach den Angaben des Messgerateherstellers regelmal3ig zu kalibrieren. Die
Firmware ist auf dem aktuellsten Stand.

Bei einer Messung mit einem Dampfungsmessgerat (LSPM Messung) ist der Abgleich des Messge-
rates nach der 1-Jumper Methode durchzufihren. Die Jumperkabel mussen zwischen 1 - 5m lang
sein (ISO/IEC 14763-3:2010 Kap. 6.3.4.2 - 6.3.4.4). Das Jumperkabel zur Feldkalibration darf nicht
langer als 2m sein. (ISO/IEC 14763-3:2010 Kap. 6.3.4.5u) Die Stecker mussen Referenzqualitat auf-
weisen.

Bei einer Messung mit einem OTDR ist mit einer Vor- und Nachlauffaser unterschiedlicher Lange in
beiden Richtungen zu messen. Fir Multimode-Strecken sind die Wellenlangen 850/1300nm und
fur Singlemode-Strecken die Wellenldangen 1310/1550nm zu verwenden.
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Lange der Vor- und Nachlauffaser:

- Multimode 200 -500 m
- Singlemode 500 - 1000 m

Auf jeden Fall langer als die Dampfungstotzone.

Die auf den Vor- und Nachlauffasern verwendeten Stecker mussen Referenzqualitat nach ISO/IEC
14763-3:2010) aufweisen.

Am OTDR ist die korrekte Brechzahl der zu messenden Faser einzustellen. Die Auswahl der Puls-
breite und Mittelungsdauer ist entsprechend der Faserlange einzustellen.

In der Auswertung der OTDR Messung muss die gesamte Streckendampfung inkl. Steckverbinder
abgebildet werden. Die Berechnung ist, wenn maglich, mit der Software des Messgerateherstellers
durchzufuhren. Wenn die Auswertesoftware das nicht zulasst ist eine numerische Berechnung der
Streckendampfung zu machen. Die maximale Streckendampfung muss der ISO/IEC 14763-3 ent-
sprechen. Die Messprotokolle sind in Schriftform und auf Datentrager (Originaldatenformat und
pdf) dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Auf das Verkabelungssystem ist eine Hersteller-Garantie von 25 Jahren zu gewahren. Die Herstel-
lergarantie deckt im Garantiefall die Kosten des auszutauschenden Materials und die dadurch ent-
stehenden Montagekosten ab. Um die Voraussetzungen zur Erlangung der Herstellergarantie zu
erflllen, muss die Verkabelung durch einen geschulten und zertifizierten Installateur erfolgen. Die-
ser hat den Nachweis einer gultigen Zertifizierung dem Angebot beizulegen.

Die Herstellergarantie ist nach Fertigstellung des Projektes beim Hersteller zu beantragen. Die
Messwerte der Linkmessungen sind dem Hersteller zur Uberprifung vorzulegen und es ist die Ab-
nahme der Verkabelung zu erwirken.

4.2.2.1 Kabel / Leitung

Es sind ausschlieBlich Kabel mit CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung einzusetzen.
Der ZVEI empfiehlt in Schulen, Hochschulen und ahnlichen Einrichtungen den Einsatz von Kabeln
der Klasse Cca.

Installationskabel, S/FTP, 4P, LSFRZH, Kat. 7A, bis 1200 MHz

Paargeschirmtes 100 Ohm Installationskabel mit Gesamtgeflechtschirm, 4 x 2 x AWG 22. Geeignet
far Ubertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz und 10GBase T-Applikationen nach IEEE 802.3. Efllt
die Normen ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173 1:2011 und DIN EN 50173 2:2011, DIN-
EN 50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011, DIN-EN 50173-6:2014 sowie Katgo-
rie 6A nach ANSI/TIA/EIA 568 C.0 oder 568-C.2, IEC 61156-5, EN 50288-9-1, raucharm nach IEC
61034, flammwidrig nach IEC 60332 3 24 und halogenfrei nach IEC 60754 2. Entspricht der Brand-
klasse Cca, Aullenmantel Farbe Grau RAL 7035.
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Kabeleigenschaften

Anzahl der Paare: 4

Kabel @ (mm): 8,33

Leiter @ (mm): AWG 22 >=0,62

Isolation @ (mm): <=1,6

Verseilung: 2 Adern zum Paar

Verseilung der Seele: 4 Paare

Material der Isolation: Polyethylen

Material der Folie: Aluminium / Polyester
Material des Geflechts: verzinntes Cu
Bedeckungsgrad (%): 50

Biegeradius ohne Zugbelastung (mm): >=35
Biegeradius mit Zugbelastung (mm): >=70
Temperaturbereich im Betrieb (°C): 20/ +60
Temperaturbereich bei Verlegung (°C): 0/+50

Elektrische Eigenschaften (20°C + 5°C):

DC-Schleifenwiderstand (Ohm/100 m): <=12,8
Widerstand unsymmetrisch (%): <=2
Isolationswiderstand bei 500V(MOhm*km): >= 5000
Kapazitat max. (pF/m): 43
Kapazitatsunsymmetrie max. (pF/m): <=0,8

LWL-Biindeladerkabel, 24 Fasern 9/125 pm (0S2)
Bezeichnung: I/A-DQ(BN)H 24 E 9/125 pm

Lichtwellenleiterkabel (LWL), fur Innen- und AuBenanwendung, Fasern individuell farbig gekenn-
zeichnet, gelgefullt, Iangswasserdicht, nichtmetallischer Nagetierschutz und Zugelement aus Glas-
garn, verseilt um die Bundelader, Mantel LSFROH/LSFRNC, gruin, flammwidrig nach IEC 60332-3-
22, raucharm nach IEC 61034-1, -2, halogenfrei nach IEC 60754 2.
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Kabelspezifikation:

Faseranzahl:

Modenfelddurchmesser 1310nm (pm):
Modenfelddurchmesser 1550nm (um):

Fasermantel, @ (um):
Primarcoating

Kabel @ (mm):
Nominalgewicht (kg/km):

Minimaler Biegeradius bei Verlegung:

Minimaler Biegeradius im Betrieb:

Max. Zugfestigkeit bei Verlegung (N):

Max. Zugfestigkeit im Betrieb (N):
Schlagfestigkeit (Nm):
Querdruckfestigkeit im Betrieb(N):

Querdruckfestigkeit bei Verlegung(N):

Torsionsfestigkeit (Anzahl Zyklen):

Temperaturbereich bei Lagerung (°C):
Temperaturbereich bei Installation (°C):

Temperaturbereich im Betrieb (°C):
Langswasserdichtigkeit:

Brandklasse:

Faserspezifikation:

12

92+/-04

10,4 +/-0,5

125+/-0,7

242 +/-7,0

7.2

58

20 x Durchmesser (nach IEC 60794-1-21 E6)
15 x Durchmesser (nach IEC 60794-1-21 E11A)
2000 (nach IEC 60794-1-21 E1)

800 (nach IEC 60794-1-21 E1)

10 (nach IEC 60794-1-21 E4)

1000 (nach IEC 60794-1-21 E3A)

2000 (nach IEC 60794-1-21 E3A)

10 + 1 Drehung (nach IEC 60794-1-2 E7)
35/+70

5/+50

30/+70 (nach IEC 60794-1-2 F1)

3m Lange, 1m Wassersaule 24 Std.
(nach IEC 60794-1- 21 F5B)

Dca

IEC 60793 2 50 Kategorie B1.3, EN 60793 2 50: Typ B1.3, ITU Empfehlung G.652a-d, ISO11801,

EN50173

Dampfung typ. 1310 nm (dB/km):
Dampfung typ. 1550 nm (dB/km):
Dampfung typ. 1625 nm (dB/km):
Brechungsindex 1310 nm:
Brechungsindex 1550 nm:

Faser: Germanium dotiert
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4.2.2.2 Passive Netzwerkkomponenten
Zu den passiven Netzwerkkomponenten werden alle Komponenten gezahlt, die fir den Betrieb

des Datennetzes bendétigt werden, jedoch keine separate Stromquelle fur den Betrieb bendtigen.
Hierzu gehéren unter anderem, Anschlussdosen, Netzwerkkabel, Patchfelder, Netzwerkschranke
und sonstiges Zubehor

4.2.2.2.1 Datendosen
4.2.2.2.1.1 UP-Global-Anschlussdose Kat.6A EL 2xRJ45/s weil3

Anschlussdose mit 30° Schragauslass, fur die Montage unter Putz und in Brustungskanalen, Befes-
tigungsplatte mit 60 mm, Bezeichnungsfenster mit auswechselbaren Bezeichnungsstreifen und
mit 60 mm Befestigungsspur, mit 1-fach-Rahmen 80 x 86 mm, mit Bezeichnungsfenster und Mo-
dulhalter fur 2 Stuck RJ45-Einzelmodule. Blindplatte fur die Nutzung als 1 x RJ45-Anschlussdose
Farbe: weil3, RAL 9010. Halogenfrei nach DIN/VDE 0472/815. vorbereitet fur die Aufnahme des 3-
stufigen Sicherheitssystems zur visuellen oder mechanisch-visuellen Kodierung oder die Ab-
schlieBbarkeit einzelner Ports.

Mit 2 geschirmten RJ45-Anschlussmodule der Kategorie 6A fiir den Aufbau von Ubertragungskana-
len der Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen gemal3 ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 DIN EN
50173 1:2011. Schirmkontaktierung mittels 360 Grad Abgriff, integrierte Kabelzugentlastung und
Aderzugentlastung durch Beschaltungsblock. PoE/PoEplus-fahig, getestet fur Steckungen unter
Last nach IEC 60512-099-001, Verbindungs- und Trennbereich durch Schleifzone vom Endkontakt-
punkt getrennt, geeignet fur kunftige POE Anwendungen bis 100W.

Anschlussmodul Kat.6A , geschirmt, Staubschutzkappe,
Modultragerplatte mit Erdfeder und Montageanleitung.

Komplett mit Zentralsttick, Zwischenring, Abdeckrahmen, gemalR eingesetztem Elektroschaltepro-
gramm einschliel3lich allem erforderlichen Zubehor, Klein- und Befestigungsmaterial, liefern, mon-
tieren und betriebsfertig anschlieBen

4.2.2.2.1.2 Mini Aufputzgehause Kategorie 6A EL 2xRJ45/s weil3
Mini Aufputzgehause 2 Port fur die direkte Montage an der Wand. ABS/Polycarbonat. Vorbereitet

far die Aufnahme des 3-stufigen Sicherheitssystems zur visuellen oder mechanisch-visuellen Ko-
dierung oder die Abschliel3barkeit einzelner Ports. Farbe: weil3, RAL 9010 MalRe: 61,6 x 61,6 x 25,8
mm (BxXHXT).

Mit 2 geschirmten RJ45-Anschlussmodulen der Kategorie 6A fiir den Aufbau von Ubertragungska-
nalen der Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen sowie der Komponentenspezifikation Katego-
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rie 6A ISO/IEC 11801, EN 50173, sowie Kategorie 6A nach ANSI/TIA/EIA 568 D.2, re-embedded ge-
testet nach IEC 60603-7-51 und 60512-27-100, interoperabel und ruckwartskompatibel zu Katego-
rie 5 und 6, geeignet fur 10GBase T-Applikationen gemaR IEEE 802.3an bis 500 MHz und 100m,
Fertigungskontrolle mit 100%-Stuckprufung sowie der dauerhaften Qualitatskontrolle des "GHMT
PREMIUM Verification Program" mit Zertifikat und Prufbericht in deutscher Sprache nach DIN EN
ISO/IEC 17025, integriertes Produktionsdatum und Seriennummer zur Qualitatskontrolle, kompati-
bel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45) sowie Standard Patch- und Installationskabel, geeignet
fur AWG 24 - AWG 22 (0,5 mm - 0,65 mm) und Litzenleiterkabeln AWG 26/7 - AWG 22/7, Kunst-
stoffteile aus Polycarbonat, halogenfrei. Farbcodierung nach EIA/TIA 568 A und B ohne aufsplitten
des Aderpaares 3-6. Schirmkontaktierung mittels 360 Grad Abgriff, integrierte Kabelzugentlastung
und Aderzugentlastung durch Beschaltungsblock, goldbeschichtete Bronzekontakte fur > 750
Steckzyklen, IDC-Kontakte mit 4 Aufschaltzyklen, Ubergangswiderstand <20 mOhm, Spannungsfes-
tigkeit >1000 Veff, getestet fur Steckungen unter Last nach IEC 60512-099-001/002, versehen mit
dem Gutesiegel PowerSafe fur Fernspeisung bis 100W, Verbindungs- und Trennbereich durch
Schleifzone vom Endkontaktpunkt getrennt, Schirmmaterial Zinkdruckguss ZP5, Erdkontaktierun-
gen Uber 1 Steckzunge fur Flachstecker 2,8 x 0,5 mm. Material: Schwermetallfrei nach EU-Richtli-
nien RHOS 2 und WEEE. Geeignet fur werkzeuglosen Einbau in Rangierfelder und Dosen.

Anschlussmodul Kat.6A, geschirmt, Staubschutzkappe, Modultragerplatte mit Erdfeder und Mon-
tageanleitung.

4.2.2.2.2 Rangierfelder

4.2.2.2.2.1 Kupfer
19" 1 HE PC Rangierfeld Kategorie 6A 24 x RJ45/s leer

Modulares Rangierfeld mit integrierter Kabelabfangung

Flr 24 RJ45-Anschlussmodule der Kategorie 6A fir den Aufbau von Ubertragungskanalen der
Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen gemaf3 ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173
1:2011 und DIN EN 50173 2:2011. Integrierte Kabelzugentlastung und Aderzugentlastung durch
Beschaltungsblock, IDC-Kontakte mit 4 Aufschaltzyklen. PoE/PoEplus-fahig, getestet fur Steckun-
gen unter Last nach IEC 60512-099-001, geeignet fur kinftige POE Anwendungen bis 100W.

Das Patchfeld muss vorbereitet sein fur die Aufnahme von:

- visueller Farbmarkierung mit integriertem Staubschutz von Dose, Rangierfeld und Rangierkabel

- Mechanischer Codierung von Dose, Rangierfeld und Rangierkabel

- Mechanischem Aus- und Einsteckschutz von Dose und Rangierfeld (entriegelbar nur mit Spezial-
schlissel)

- Staub- und Feuchtigkeitsschutz bis IP54 von Dose komplett einschlie8lich allem Zubehor, Monta-
ge- und Befestigungsmaterial liefern
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Anschlussmodul, Kat.6A, 1 x RJ45/s, Easy Lock, Spezial

RJ45-Anschlussmodul der Kategorie 6A fiir den Aufbau von Ubertragungskanalen der Klasse EA
mit bis zu 4 Steckverbindungen sowie der Komponentenspezifikation Kategorie 6A ISO/IEC 11801,
EN 50173, sowie Kategorie 6A nach ANSI/TIA/EIA 568 D.2, re-embedded getestet nach IEC 60603-7-
51 und 60512-27-100, interoperabel und rickwartskompatibel zu Kategorie 5 und 6, geeignet fur
10GBase T-Applikationen gemal? IEEE 802.3an bis 500 MHz und 100m, gepruft im Rahmen der Fer-
tigungskontrolle mit 100%-Stuckprtfung sowie der dauerhaften Qualitatskontrolle des "GHMT
PREMIUM Verification Program" mit Zertifikat und Prufbericht in deutscher Sprache nach DIN EN
ISO/IEC 17025, integriertes Produktionsdatum und Seriennummer zur Qualitatskontrolle, kompati-
bel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45) sowie Standard Patch- und Installationskabel, geeignet
fur AWG 24 - AWG 22 (0,5 mm - 0,65 mm) und Litzenleiterkabeln AWG 26/7 - AWG 22/7, Kunst-
stoffteile aus Polycarbonat, halogenfrei. Farbcodierung nach EIA/TIA 568 A und B ohne aufsplitten
des Aderpaares 3-6. Schirmkontaktierung mittels 360 Grad Abgriff, integrierte Kabelzugentlastung
und Aderzugentlastung durch Beschaltungsblock, goldbeschichtete Bronzekontakte fir > 750
Steckzyklen, IDC-Kontakte mit 4 Aufschaltzyklen, Ubergangswiderstand <20 mOhm, Spannungsfes-
tigkeit >1000 Veff, getestet fur Steckungen unter Last nach IEC 60512-099-001/002, versehen mit
dem Gutesiegel PowerSafe fur Fernspeisung bis 100W, Verbindungs- und Trennbereich durch
Schleifzone vom Endkontaktpunkt getrennt, Schirmmaterial Zinkdruckguss ZP5, Erdkontaktierun-
gen Uber 1 Steckzunge fur Flachstecker 2,8 x 0,5 mm. Material: Schwermetallfrei nach EU-Richtli-
nien RHOS 2 und WEEE. Geeignet fir werkzeuglosen Einbau in alle Freenet Rangierfelder und Do-
sen.

Anschlussmodul Kat.6A, geschirmt, Staubschutzkappe und Montageanleitung.

4.2.2.2.2.2 Glasfaser
LWL 19" 1 HE UniRack2 12 x LC Duplex APC Singlemode Grade C/1

LWL 19" 1 HE UniRack2 als Spleiss- und Rangierbox, besttckt mit LC-Duplex Kupplungen nach EN
61754-20 Einbautiefe 225 mm, stufenlos tiefenverstellbar von 0 - 55 mm, stufenlos ausziehbar, bei
Vollauszug Einschub um 10 Grad nach vorne kippbar, Einschub ohne Demontage des LWL Kabels
im Rack entnehmbar. Untere Ebene zur Ablage der Bundeladerreserve. Pigtails splei3fertig in 1
Spleisskassette (R = 40 mm) eingelegt und gepruft, Faserfarbe gelb, inkl. Spleissschutz und Spleiss-
aufnahmen. Geeignet fir den Einsatz des Inteliphy Monitor-System, Automatisiertes Infrastruktur
Management System (AIM), die Montage ist auch wahrend des Betriebs (nachtraglich) maoglich.
Das Offnen der Spleisskassetten erfolgt Gber Filmscharniere, eine Kabeleinfuhrung fur Verschrau-
bung M20, Einfuhrung in 3 verschiedenen Winkeln moglich, unverwischbare Laserschutzmarke.

Gehause: Stahlblech pulverbeschichtet, mittelgrau (NCS 2502-B). Mal3e: 43.6 x 482.6 x 225 mm (H
XBxT)
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Bestuckt mit:

- 12 x LC-Duplex Kupplungen

- integrierten Laserschutzklappen aus Metall

- Fihrungshulse Zirkoniakeramik

- halbtransparente Staubschutzkappe

- qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U

- Delta Einfugedampfung: <= 0,2 dB nach IEC 61300-3-4
- Steckzyklen: min. 500

- Auszugskraft: min. 70 N

- 24 x LC-Pigtails E9/125 pm (G.652.d OS2) Lange 2,5

- Ferrule Zirkoniakeramik PC

- qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U

- Performance nach IEC 61753-1 (random mated) Grade C/1
- IL <= 0,25 dB (typisch), <= 0,5 dB (97%)

-RL>=60dB

- gemessen nach IEC 61300-3-34

- Steckzyklen: Delta IL < 0.2 dB nach 500 Steckzyklen

- Auszugskraft Faserpigtail: >= 5 N

4.2.2.3 Patchkabel
Rangierkabel, S/FTP 4P, LSFROH, Kat. 6, Farbe gem. Farbkonzept Lubeck

Kabel S/FTP flexibel, 4 x 2 x 0,14 (AWG 26), beidseitig konfektioniert mit RJ45-Steckern nach der
Kat. 6 (250MHz) Komponentennorm IEC 60603-7 RJ45, geschirmt IEC fur den Aufbau von Ubertra-
gungskanalen der Klasse E mit bis zu 4 Steckverbindungen sowie die Anforderungen eines Uber-
tragungskanals der Klasse EA gemal3 ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173 1:2011 und DIN
EN 50173 2:2011, DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011, erfullt die
Kategorie 6 Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173 1:2011 und
DIN EN 50173 2:2011, DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011, DIN-EN
50173-6:2014 und ANSI/TIA/EIA 568 C.0 oder 568-C.2.

Geeignet fur 10GBase T-Applikationen nach IEEE 802.3an:2006-06 bis 500 MHz, interoperabel und
rackwartskompatibel zu Kategorie 5. Geeignet fur 10GBase T-Applikationen gemal3 IEEE 802.3an
bis 500 MHz. Raucharm nach IEC 61034, flammwidrig nach IEC 60332-3C und halogenfrei nach IEC
60754-1. Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS und WEEE Knickschutzfunk-
tion gemal TIA/EIA 568-C
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Merkmale:
Aufnahmemadglichkeit far:

- optische Steckercodierung mittels Farbclip

- mechanische Steckercodierung "Data Safe Lock"

- mechanische Verriegelung "Safe-Clip"

- abschlieBbare, mech. Verriegelung "Patch-Guard"

- mechanischen, farbigen Klinkenschutz "Easy-Latch"

- garantierte, konstante Kontakthéhe von 6 mm durch Festkontakt
- Adernzufiihrung im Steckerkdrper Gber zwei unabhéngige Ebenen zur Reduktion des Uberspre-
chens

- Litzenaufschaltung auf IDC-Schneidklemmkontakte

- Verriegelungsklinke mehrmals Uberdehnbar ohne abzubrechen

- 360° Schirmkontaktierung

- bleifrei gemald EU Direktive

- halogenfreie Materialien

Farbvarianten: orange, blau, gelb, grun, grau
LWL Duplex Rangierkabel, LC-Duplex - LC-Duplex PC, OS2 Grade C/2

- Rangierkabel mit AuBenmantel LSOH, F8 2.0x4.1 mm, gelb, Lange 1.0 m.

- Faser Singlemode 9/125u OS2 G.652.d

- 2 x LC-Duplex Stecker (Gehause grun/ Knickschutz Rot/Grun, Duplex-Clip grin) nach IEC 61754-4,
Zirkonia (Keramik) Ferrule, PC Schiff

- qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U

- Performance nach IEC 61753-1 (random mated) Grade B/1

-IL =<0,12dB (typisch), 0 0,25dB (97%)

-RL=045dB

- Steckzyklen: Delta IL < 0.2 dB nach 500 Steckzyklen

- Auszugskraft Rangierkabel: = 100 N (je Stecker)

Optional:

- visuelle, mechanische Kodierung oder Entriegelungsschutz
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4.2.2.4 Datenverteiler
Far jeden Standort ist ein Hauptserverschrank vorzusehen. Flr jeden weiteren abgesetzten Daten-

verteiler kann je nach Bedarf ein Stand- oder Wandrack gemal3 Vorgabe verwendet werden.

Alle Varianten miissen zusatzlich als schallgeddammte Variante verfligbar sein.

4.2.2.4.1 Serverschrank

Datenverteiler vormontiert, Ausbauhdhe 42 HE, Sichttir vorne, zweiteilige geschlossene Stahl-
blechtlr hinten.

Rahmengestell:

Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweil3ten, allseitig sym-
metrischen Rahmengestell aus gewalzten, 9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lo-
chung im MaRraster von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlag-
teilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU Schaum-Dichtung zum Schutz der selbi-
gen.

Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und aul3en zuganglich, fur den
platzsparenden und schnellen Innenausbau.

Vierkantlochung rundum fur den Einsatz von Kafigmuttern und metrische Schrauben bis M8.
Boden:

Angeschweil3ter Bodenrahmen mit integrierter Verstarkung zur direkten Verschraubung des
Schrankes von der Gehauseinnenseite mit dem Untergrund. Bodenrahmen vorkonfiguriert mit
einteiligem, geschlossenem Bodenmodul als Sichtblende in vorderster Einbaulage.

Weitere Bodenmodule oder Funktionsbaugruppen nachrustbar Gber das Zubehoérprogramm.
Grundschrank bereits ausgerustet mit vormontiertem, 10 mm hohen VX-Sockelsystem. Sockeleck-
sticke und Sockelblenden seitlich, geschlossen, bereits vormontiert.

Front- und ruckseitige Sockelblende beluftet, sind dem Lieferumfang zu nachtraglichen, werkzeug-
losen Montage beigefugt. Dies ermdglicht den vereinfachten Transport zum Einsatzort mittels
Hubwagen oder Gabelstapler.

Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis 12.000 N nach UL 2416.
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Front- und Rucktur:

Vorne Aluminiumsichttur (IP 55) mit Sichtscheibe aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), ein-
gefasst in Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005.

TUr, mit aufgeschaumter Dichtung, dreifach scharniert, mit Stangenverschluss vierfach verriegelt.
Turanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Turéffnungswinkel 240° bei Einzel-
aufstellung, 105° in Anreihung. Stahlblechrtcktur, zweiteilig, vertikal geteilt geschlossen (IP 20), mit
geschaumter PU-Dichtung. Rucktur, mit beidseitig integriertem Verstarkungsprofil dreifach schar-
niert, mit mittigem Stangenverschluss dreifach verriegelt. Bedienung komplett von der Auf3en-
seite, kein Zugriff im Bereich der Ausbauten notwendig.

Turanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Tur6ffnungswinkel 240° bei Einzel-
aufstellung und 160° in Anreihung. Anreihscharniere mit 180° Offnungswinkel fir Front- und Rick-
tdr, gesondert Uber das Zubehdrprogramm erhaltlich.

Turen mit Komfortgriff fur Profilhalbzylinder, bestuckt mit Sonderschlielfung 1432

Dachblech:

Dachblech, mehrteilig, mit beidseitiger KabeleinfiUhrung in der gesamten Schranktiefe, Gber Burs-
tenleisten. Die mehrteilige Ausgestaltung ermdglicht eine Demontage des Dachbleches trotz be-
reits erfolgter Verkabelung, was eine deutlich vereinfachte Nach- oder UmrUstung ermaoglicht.
Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Liftereinheit zur aktiven BelGftung. Zur Un-
terstitzung einer passiven BelUftung lasst sich das Deckblech wahlweise mittels Bolzen auf Dis-
tanz setzen.

Montageebenen:

Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und hinten. Die statische
Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betragt 15.000 N. Dynamische Belastbarkeit (Bewe-
gung auf Transportmodul) bis 10.000 N. Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen fur
Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel, im Mal3raster
von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten im Schrankrahmengerust, verschraubt.

Die z6lligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch, als auch asymmetrisch, seitlich ver-
setzt, im Gehduse positionieren. Die Realisation alternativer Befestigungsmal3e 21", 23" oder fur
24"-Komponenten ist ebenfalls moglich.

Profilschienen vorne und hinten, Materialstarke 2,0 mm, inklusiv zusatzlichem Lochbild nach Stan-
dard EIA 310 E. Alle H6heneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und gegenlaufig durch-
nummeriert.

HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten
von vorne auf3en und hinten innenliegend ablesbar.
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Profilschienen vorne vorbereitet fur die werkzeuglose Aufnahme von Kabelfuhrungshilfen zur Or-
ganisation einer strukturierten Verkabelung in héchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU)
im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch
die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.

Lieferumfang:

Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehdr, wie Distanzstiicken zum optionalen Anhe-
ben des Lufterdeckbleches, 4 Nivellierful3e, 4 Kabelabfangschienen, Kombinationsschiene aus C-
Profilschienen und Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung, zur Montage wahlweise auf der
inneren oder dufReren Befestigungsebene, 10 Kabelfuhrungsbugel in Metallausfiihrung, 125x65
mm, Befestigungszubehdr fur 19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 12 Stk. 19"-Fastener 1 HE,
kontaktierend und 25 Stk. Innensechsrund-Schrauben, leitend, mit Unterlegscheiben in der Gewin-
degrofRe M5.

Potenzialausgleich:

Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbandern. 19"-Befestigungszubehdr ist im Lieferumfang lose beigelegt. Ein Potenzialaus-
gleichset ist im Zubehor erhaltlich.

Seitenwande:

Einteilig verschraubte Variante (IP 55), montiert, im Lieferumfang enthalten. Optionale Innenver-
riegelung Uber das Zubehorprogramm erhaltlich.

Horizontal geteilte und vertikal geteilte, scharnierte Variante (IP 20) Uber das Zubehdrprogramm
erhaltlich.

Material:

Schrankgerust, Dach: Stahlblech 1,5 mm

Riacktir: Stahlblech 1,5mm

Fronttdr: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm

19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberflachenausfuhrung (Stahlblech): dreifache Behandlung der Oberflache als Korrosionsschutz
und zur Bestandigkeit gegenliber Mineraldlen, Schmierstof-
fen
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Bearbeitungsemulsionen und Lé6sungsmitteln:

Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035/9005,
Struktur pulverbeschichtet.

Schutzklassen:

Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwanden oder in abgedichteter Anreihung):
IP 00 Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwanden oder in abgedichteter Anreihung):

Oberfldache:

Flachteile, Tlren, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005 Aluminiumfronttire, vertikal, Aluminium,
silbergrau eloxiert Aluminiumfrontttire, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005.

Approbationen:

UL2416 NITW (NFPA70, NFPA75), IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report), IEC/EN 62368 (CB Zertifi-
kat und Report), Abmessungen (BHT): 800x2100x1000 mm.

ErdungsmalBnahmen sind gemald der Risikobewertung nach DIN EN 62368-1 fur VX IT Schranke
nicht erforderlich, daher ist ein Erdungszubehdr im Lieferumfang nicht enthalten.

Far erhdhte EMV Anforderungen kann ein Potenzialausgleich-Set Uber das Zubehérprogramm er-
worben werden. (5302.027 und 5302.028)

4.2.2.4.2 Rackschranke
4.2.2.4.2.1 Standmontage

Datenverteiler vormontiert, Ausbauhdhe 42 HE, Sichttir vorne, zweiteilige geschlossene Stahl-
blechtlr hinten.

Rahmengestell:

Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweil3ten, allseitig sym-
metrischen Rahmengestell aus gewalzten, 9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lo-
chung im MaRraster von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlag-
teilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU Schaumdichtung zum Schutz der selbi-
gen. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und aul3en zuganglich, fur den
platzsparenden und schnellen Innenausbau.

Vierkantlochung rundum fur den Einsatz von Kafigmuttern und metrische Schrauben bis M8.
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Boden:

Angeschweil3ter Bodenrahmen mit integrierter Verstarkung zur direkten Verschraubung des
Schrankes von der Gehauseinnenseite mit dem Untergrund. Bodenrahmen vorkonfiguriert mit
einteiligem, geschlossenem Bodenmodul als Sichtblende in vorderster Einbaulage.

Weitere Bodenmodule oder Funktionsbaugruppen nachrustbar tber das Zubehérprogramm.
Grundschrank bereits ausgerustet mit vormontiertem, 10 mm hohen Sockelsystem. Sockeleckstu-
cke und Sockelblenden seitlich, geschlossen, bereits vormontiert.

Front- und ruckseitige Sockelblende, beluftet, sind dem Lieferumfang zu nachtraglichen, werk-
zeuglosen Montage beigefligt. Dies ermoglicht den vereinfachten Transport zum Einsatzort mittels
Hubwagen oder Gabelstapler.

Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 8.000 N, statisch, bis 8.000 N nach UL 2416.

Front- und Rucktur:

Vorne Aluminiumsichttur (IP 55) mit Sichtscheibe aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), ein-
gefasst in Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005.

Tar, mit aufgeschaumter Dichtung, dreifach scharniert, mit Stangenverschluss vierfach verriegelt.
Turanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Tur6ffnungswinkel 240° bei Einzel-
aufstellung, 105° in Anreihung.

Stahlblechrucktur, zweiteilig, vertikal geteilt geschlossen (IP 20), mit geschaumter PU-Dichtung.
Racktur, mit beidseitig integriertem Verstarkungsprofil dreifach scharniert, mit mittigem Stan-
genverschluss dreifach verriegelt.

Turanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Turéffnungswinkel 240° bei Einzel-
aufstellung und 160° in Anreihung.

Anreihscharniere mit 180° Offnungswinkel fir Front- und Rucktir, gesondert Gber das Zubehor-
programm erhaltlich.

Turen mit Komfortgriff fir Profilhalbzylinder, besttickt mit SonderschlieBung 1432

Dachblech:

Dachblech, mehrteilig, mit beidseitiger Kabeleinfuhrung in der gesamten Schranktiefe, Uber Burs-
tenleisten. Die mehrteilige Ausgestaltung ermdglicht eine Demontage des Dachbleches trotz be-
reits erfolgter Verkabelung, was eine deutlich vereinfachte Nach- oder UmrUstung erméglicht.
Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Luftereinheit zur aktiven BelUftung. Zur Un-
terstitzung einer passiven Bellftung lasst sich das Deckblech wahlweise mittels Bolzen auf Dis-
tanz setzen.
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Montageebenen:

Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und hinten.

Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betragt 8.000 N. Dynamische Belastbar-
keit (Bewegung auf Transportmodul) bis 8.000 N.

Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen fur Server-, Netzwerk- und Elektronikan-
wendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel, im MalBraster von 12,5 mm, an Quertraverse oben
und unten im Schrankrahmengerust, verschraubt.

Die z6lligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch, als auch asymmetrisch, seitlich ver-
setzt, im Gehduse positionieren. Die Realisation alternativer Befestigungsmal3e 21", 23" oder fur
24"-Komponenten ist ebenfalls méglich.

Profilschienen vorne und hinten, Materialstarke 2,0 mm, inklusiv zusatzlichem Lochbild nach Stan-
dard EIA 310 E. Alle Hoheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und gegenlaufig durch-
nummeriert.

HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten
von vorne aul3en und hinten innenliegend ablesbar.

Profilschienen vorne vorbereitet fur die werkzeuglose Aufnahme von Kabelfuhrungshilfen zur Or-
ganisation einer strukturierten Verkabelung in héchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU)
im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch
die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.

Lieferumfang:

Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehdr, wie Distanzstiicken zum optionalen Anhe-
ben des Lufterdeckblechs, 4 Nivellierful3e, 4 Kabelabfangschienen, Kombinationsschiene aus C-
Profilschienen und Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung, zur Montage wahlweise auf der
inneren oder dufReren Befestigungsebene, 10 Kabelfuhrungsbugel in Metallausfliihrung, 125x65
mm, Befestigungszubehor fur 19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 12 Stk. 19"-Fastener 1 HE,
kontaktierend und 25 Stk. Innensechsrund-Schrauben, leitend, mit Unterlegscheiben in der Gewin-
degroflRe M5.

Potenzialausgleich:

Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbandern.

19"-Befestigungszubehor ist im Lieferumfang lose beigelegt. Ein Potenzialausgleichsset ist im Zu-
behdr erhaltlich.

Seitenwande:
Einteilig verschraubte Variante (IP 55), montiert, im Lieferumfang enthalten. Optionale Innenver-
riegelung Uber das Zubehorprogramm erhaltlich.
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Horizontal geteilte und vertikal geteilte, scharnierte Variante (IP 20) Uber das Zubehdrprogramm
erhaltlich.

Material:

Schrankgerust, Dach: Stahlblech 1,5 mm

Rucktar: Stahlblech 2,0 mm

Fronttlr: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm

19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberflachenausfuhrung (Stahlblech): Dreifache Behandlung der Oberflache als Korrosionsschutz
Und zur Bestandigkeit gegentiber Mineraldlen, Schmierstof-
Fen, Bearbeitungsemulsionen und Losungsmitteln: Nano-
Keramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundier-
Ung, Lackierung in RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschich-
tet

Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwanden oder in abgedichteter Anreihung): IP 00

Oberflache:
Flachteile, Tlren, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005 Aluminiumfronttire, vertikal, Aluminium,
silbergrau eloxiert Aluminiumfrontttre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005

Approbationen:
UL2416 NITW (NFPA70, NFPA75), IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report), IEC/EN 62368 (CB Zertifi-
kat und Report), Abmessungen (BHT): 800x2100x800 mm

4.2.2.4.2.2 Wandmontage

15 HE Wand-/Standgehduse mit tiefenverstellbarem 19-Montagerahmen vorne, bestehend aus
Wandteil, zwei Grundtragern, Dach- und Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinfuhrung,
abgedeckt mit Burstenleisten, zwei 19-Profilschienen, zwei abschlieBbaren Seitenwanden und ei-
ner abschlieBbaren Sichttur. Das Gehduse wird mit Snap-Verbindungselementen werkzeuglos auf-
gebaut. Durch die symmetrische Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau moglich.
Turanschlag frei wahlbar. Statische Belastbarkeit der 19.-Ebene: 5 kg/HE, maximal 75 kg. Die Ge-
hausebreite 700 mm l3sst seitlich Freiraum fur grol3e Kabelmengen. Seitenwande, Dach und Bo-
denrahmen mit jeweils zwei Lufterfeldern fur eine passive Durchluftung, eine Erweiterung zur akti-
ven Klimatisierung ist mit separat erhaltlichen Luftermotoren moglich, nicht bendtigte Lufterfelder
kédnnen mit separat erhdltlichen Abdeckplatten geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehduse
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ist mit separat erhaltlichen NivellierfuBen maéglich. Zusatzliche hintere 19- Befestigungsebene mit
separat erhadltlichem Profilschienensatz maglich.

Material: Stahlblech, Sichttir mit Scheibe aus ESG
Oberflachenausfiuhrung: Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 700 x 758 x 700 mm, 15 HE

4.2.2.4.3 Rackzubehor
19" 1HE Kabelfuhrungspanel, 5 Bugel, Stahl RAL7035

Zur geordneten und ubersichtlichen Kabelfuhrung in der 19" Ebene Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgraue Steckdosenleiste 8fach mit USS, 8-fach Schuko, RAL 7035, mit
Uberspannungsschutz 6,5kA ( USS ), Profildnge 438,5 mm, nicht 6ffenbar, 2 m HO5VV-F 3G1, 50
mm? schwarz mit Schuko-Winkelstecker, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben

Beluftungseinheit Standschrank

Lufterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Liftern, erweiterbar auf max. 6 Lifter
BHT: 340x59x550 mm

Techn. Daten fir Lifter Bemessungsbetriebsspannung:
- 230V~Nennleistung: 15/14 W bei 50/60 Hz

- Luftleistung (freiblasend): 160/180 m3/h,50/60 Hz

- Schalldruckpegel (freiblasend): 37 dB (A)

- Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 55°C

Techn. Daten Tempregler

- Bemessungsbetriebsspannung: 230 V ~ AC
- Temperaturbereich: +5°C bis +55°C

SonderschlieBung
Umbau auf Sonderschlielung 1432
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4.2.3 Ausbau-Kabelwege
4.2.3.1 Kabelkanale

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.3.1.1 Kunststoffkanal
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.3.1.2 Stahlblechkanal
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.3.1.3 Brandschutzkanal

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.3.2 Kabeltrassen
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.2.3.3 Installationsrohr
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren

Zeitpunkt erganzt.
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4.3 Aktive Komponenten

Als aktive Komponenten sind alle Komponenten und Gerate zu verstehen, die eine externe Strom-
quelle oder ein an eine Stromquelle angeschlossenes Gerat fur den Betrieb bendétigen. Dies bein-
haltet unter anderem, Netzwerkgerate, wie Schulserver, Router, Accesspoints und Switche. Ebenso
wird die aktive Medientechnik, sowie die schulgebundenen Endgerate , inkl. Peripherie, hierzu ge-
zahlt.

4.3.1 IT Infrastruktur

4.3.1.1 Router

Dual-WAN Router - Draytek Vigor 2865
Hardware-Schnittstellen

1 x VDSL2/ADSL2/2+ WAN Port (WAN1), RJ-11 (Annex A) / RJ-45 (Annex B)
1 x 10/100/1000Base-Tx, RJ-45 (WAN2)

5x 10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
1 x LAN WAN wahlbar (P6/WAN2)

2xUSB 2.0

1 x Factory-Reset-Taste

1 x Wireless On/Off/WPS-Taste (ac Modell)
Dual WAN

Load Balance und Route Policy : 50 Profile
WAN Failover

Multiple-VLAN

Netzwerkmerkmale

Paketweiterleitungsbeschleunigung (Standard ist deaktiviert)
DHCP-Client/Server/Relais/Server

DHCP-Option: 1, 3, 6, 6, 51, 53, 54, 58, 58, 59, 60, 61, 66, 125
Dynamische DNS

LAN DNS / DNS Weiterleitung

DNSSEC

NTP-Client

RADIUS / TACACS+ client

Interner RADIUS-Server

Active Directory /LDAP kompatibel (Client)

DNS Cache/Proxy

UPNP 50 Sitzungen

Wake on LAN

Bonjour-Service

8 x Mehrfaches Subnetz LAN

Unterstitzung SmartMonitor (bis zu 30 PCs)
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Firewall

NAT

DMZ Host (fur DSL / GbE / Backup WAN)

Port-Weiterleitung (40 Profile)

Offener Port (40 Profile)

Port Trigger (20 Profile)

Objekt-basierte Firewall (v3)

SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track)

DoS Abwehr

E-Mail-Alarm (DoS Attack/APPE) und Protokollierung Uber syslog

Netzwerkmanagement

LAN Port Monitoring

Bandbreitenmanagement nach Session/ Bandbreite
Benutzerverwaltung nach Zeit/ Datenkontingent
LAN-DNS und DNS-Proxy/Cache Dynamisches DNS
QoS (DSCP/klassenbasierte/4-stufige Prioritat)
Zentrales VPN-Management

Bandbreitenmanagement

Bandbreitenbegrenzung

Sitzungslimitierung (bis zu 20 Listen)

QoS (Quality of Service)

Garantierte Bandbreite fur VolP

Klassenbasierte Bandbreite garantiert durch benutzerdefinierte Traffic-Kategorien
4-stufige Prioritat fur jede Richtung (Inbound/Outbound)

VPN

32 simultane VPN

Protokoll: PPTP, IPsec IKEV1/IKEv2, IPsec IKEv2 EAP, IPsec XAuth, L2TP, L2TP Uber IPsec, OpenVPN
VerschlUsselung: MPPE und Hardware-basierte AES/DES/3DES-Verschlisselung
Authentifizierung: SHA-1, SHA-256 IKE v1/v2, Preshared Key, X.509, XAuth, EAP

LAN-zu-LAN, Teleworker-to-LAN (Fern-Einwahlnutzer)

DHCP Uber IPSec

SSL VPN: 16 Tunnel

Unterstutzt TLS/SSL-Verschltsselung v3.0

Stromverbrauch: 17 - 24 Watt, DC 12V - Netzteil / 1,5 A
MalRe: 240 mm x 162 mm x 38 mm
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4.3.1.2 Switch

4.3.1.2.1 Cisco
Cisco $SG350-28P-K9-EU

28-Port Gigabit Managed Switch
- 24 x 10/100/1000 PoE+ (195W)
- 2 x Gigabit SFP - 2 x Kombi-Gigabit-SFP

- an Rack montierbar

Cisco SG350-52P-K9-EU
- 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x Gigabit SFP
- an Rack montierbar

- POE+ (375W)

4.3.1.2.2 Ubiquiti
Ubiquiti UniFi Switch US-24-250W

- 24 Gigabit RJ45 Ports
- 2 SFP Ports

- PoE Per Port

- 250W Netzteil

- Rack-Mount 1U

Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W
- 48 Gigabit RJ45 Ports

- 2 SFP Ports

- PoE Per Port

- 500W Netzteil

- Rack-Mount 1U

Seite 42



4.3.1.3 Access Point

4.3.1.3.1 Ubiquiti
Ubiquiti UniFi AC Pro UAP-AC-PRO

Ubiquiti UniFi AC-HD UAP-AC-HD

Ubiquiti UniFi AC-HD UAP-NanoHD

4.3.1.4 Konverter
- Gigabit Ethernet Media Konverter, RJ45 zu SFP

- SFP Slot unterstutzt MiniGBIC fur Gigabit 1000BaseX
- mit Dip-Switch fur erweiterte Konfigurationen

- Diagnose LEDs

- externes Netzteil im Lieferumfang

- Metallgehause lufterlos (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm

4.3.1.4.1 Konverter Zubehor
SFP Gigabit Ethernet 1000LX SM 10km, 1310nm (singlemode)

SFP Gigabit Ethernet 1000SX MM 550m, 850nm (multimode)

4.3.1.5 USV Anlagen
USV 1000VA / 900W

- ausgelegt fur eine Gebrauchsdauer von 10 Jahren ohne Wartung (20-22 Grad)
- max.2HE 445x89x405 mm

- Online Technologie(VFI-SS-111) reiner Sinusausgang

- Eingangsspannung 110-300 VAC /50-60 Hz

- Nennleistung 1000VA / 900W

- Uberbriickungszeit bei 100% Last: 6 Minuten

- Uberbriickungszeit bei 50% Last: 11 Minuten

- Schnittstellen: RS232, USB

- SNMP optional

- Gewicht 15 kg
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4.3.2 Medientechnik

Um eine Standardisierung der Medientechnik zu erreichen, sind samtliche Klassen- und Fach-

raume mit einheitlichen Prasentationsgeraten in Form von interaktiven Displays auszustatten.
Sonderrdume, wie Mensen, Aulen, Sporthallen etc. sind ebenfalls mit Medientechnik auszustatten
bedurfen im Hinblick auf die Art der Prasentationstechnik aber der Einzelfallentscheidung, basie-
rend auf dem Nutzungskonzept der jeweiligen Schule. Auch hier ist die Verwendung von interakti-

ven Displays anzustreben.

4.3.2.1 Interaktive Displays

interaktive Displays inkl. Doppelpylone mit manueller Hohenverstellung

Diagonale:
Display-Technologie:
Bildschirmauflésung:
Bildfrequenz:

Helligkeit:

Bildseitenverhaltnis:
Kontrastverhaltnis (statisch):
Kontrastverhaltnis (dynamisch):
Ansprechzeit (grau bis grau):
Display-Farben:

Pixelabstand (B x H):
Blickwinkel:

Art der Hintergrundbeleuchtung:
Lebensdauer:

85,6 Zoll (2.174 mm)
TFT-LCD

3.840 x 2.160 Pixel
60 Hz

350 cd/m2

16:9

1.200:1

4.000:1

8 ms

1,07 Milliarden Farben (10 Bit)
0,4935 x 0,4935 mm
178°/178°

direkte LED

> 30.000 Stunden

warmebehandeltes, entspiegeltes Sicherheitsglas (Dicke: 4 mm ¢ Harte: Mohsharte 7)

Touch-Punkte:
Genauigkeit:
Mindestreaktionsgrofe:
Touch-Auflésung:
Schnittstellen:
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1 mm

>1,5mm

32.768 x 32.768 Pixel

USB 2.0-kompatibel (volle Geschwindigkeit), HID-kompatibel,
Plug-&-Play-kompatibel. Abwartskompatibel mit USB 1.1
Unterstutzte Betriebssysteme: Windows, macOS, Chrome,
Linux und Android

3x HDMI 2.0 (1x ARC)

1x DP 1.2,

1x USB-C (USB 3.1 Gen 2)

1x HDMI-Ausgang




USB:
RS232C:
LAN-Port:

Optionale/Modul-Steckplatze:

Verstarkerleistung:
Frequenzbereich:
Systemversion:
Arbeitsspeicher:

Integrierter Speicher:
Stromverbrauch (im Betrieb):

Stromverbrauch (im Standby):
Behdrdliche Genehmigungen:

Umweltzulassung:
ISO-Normen:

Allgemeines:

1x VGA (inkl. 1x Mini-Buchse)

1x Mini-Buchse als Audio-Eingang (dedizierte Audioquelle)
1x Mini-Buchse als Audio-Ausgang

1x S/PDIF optisch

3x USB 3.0 (Typ A), 2x USB 2.0 (Typ A) * Touch: 3x USB (Typ B)
1x DE-9F (Serieller Anschluss)

2x RJ45 10/100/1000 BaseT

1x WLAN-Steckplatz,

1x OPS-Steckplatz (UHD mit 60 Hz)

1x Anschluss fur NFC Reader Modul,

1x Anschluss fur Fingerprint Scanner

1x Anschluss fir Human Presence Detection Modul (Module
sind optional)

3-Wege-Lautsprecher (Tweeter, Mid-Range und Subwoofer)
min. 70 W

60 Hz - 20 kHz

Android 8.0

min. 4 GB

min. 32 GB

<250W

<1TW

CE, FCC, RoHS-konform

WEEE

ISO 9001 und ISO 14001

Die Montage des kompletten Systems inkl. der Displays hat durch geprufte Befestigungstechniker
zu erfolgen. Eine Prafung gemall DGUV Vorschrift 3 ist durchzufihren. Das Pylonensystem, inkl.
Display und Tafelfliigel ist einer TUV Priifung zu unterziehen.

Gewichtskorb zum nachtraglichen Anpassen der Gegengewichte (Zusatzliche Gewichte mussen

seitlich eingeschoben werden kénnen) Wake on Lan / Wake on WirelessLan.

Die Ruckgabe von Displays zur korrekten Entsorgung hat kostenlos zu erfolgen.

Gewahrleistung:

84 Monate Pickup- und Return-Service inkl. Austauschgerat. Reaktionszeit 48 Stunden

Dienstleistung:

- Lieferung und Montage der Displays in Klassen- und Fachraumen gemal3 Raumliste (wird pro

Schule bei Beauftragung mitgeteilt)

- Erstinbetriebnahme
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- Integration in vorhandene Netzwerkstrukturen, Integration in stadtisches Endgerateverwaltungs-
system (Android und Windows)

- Kurzeinweisung fur mindestens 2 Personen pro Schule (Zeitumfang 1 Std.)

- betriebsfertige Ubergabe inkl. Ubergabeprotokoll

- eigenstandige Koordination und Kommunikation mit Ansprechpartnern am Schulstandort

Whiteboard-Fliigelelemente

- Mal3e: 1x1T m

- Schnitt- und Kratzfeste Polyvision e3 Oberflache
- Quetschschutzabstand zwischen Tafelfligeln

OPS Modul

- i5 Prozessor

- 8GB RAM

- 128GB SSD oder 256 GB SSD
- Windows 10

Doppelpylonensystem fur Vorlauftafel (Fachraume)

4.3.2.2 Priifung von Pylonensystemen nach DGUV

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.
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4.3.3 Schulserver

Die Schulserver basieren gemal3 Konzept der Universitat zu Libeck auf UCS@School.
Der aktuell standardisierte Leistungsumfang der Software ist im Ausstattungskonzept beschrie-
ben. Die Spezifikation der Hardware basiert auf der zu erwarteneden Nutzendenanuzahl:

4.3.3.1 Server Typ A (bis ca. 400 Nutzende)

Mainboard: Dual Socket Mainboard; 1 Socket frei (erweiterbar)
RAM: 1x32 GBDDR4 ECC
CPU: 6-kern, vergleichbar mit Intel® Xeon® E5-2603 v4
SSD: 2 x 2 TB in RAID1 fuir VM-Images/Applikationsdate
2 x 250GB fur Hypervisor Betriebssystem ProxMox VE
LAN: 2 x 10G RJ45 LAN
Netzteile: 2 x 750 W redundante Hot Swap Netzteile

4.3.3.2 Server Typ B (bis ca. 800 Nutzende)

Mainboard: Dual Socket Mainboard; 1 Socket frei (erweiterbar)
RAM: 1x32 GBDDR4 ECC
CPU: 8-kern, vergleichbar mit Intel® Xeon® E5- 2620 v4
SSD: 2 x 4 TB in RAID1 fir VM-Images/Applikationsdaten
2 x 250GB fur Hypervisor Betriebssystem ProxMox VE
LAN: 2 x10G RJ45 LAN
Netzteile: 2 x 750 W redundante Hot Swap Netzteile

4.3.3.3 Server Typ C (iber ca. 800 Nutzende)

Mainboard: Dual Socket Mainboard; 1 Socket frei (erweiterbar)
RAM: 2 x32 GB DDR4 ECC
CPU: 10-kern, vergleichbar mit Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor
SSD: 4 x 4 TB in RAID-z2 fur VM-Images/Applikationsdaten

2 x 250GB fur Hypervisor Betriebssystem ProxMox VE
LAN: 2 x10G RJ45 LAN

Netzteile: 2 x 750 W redundante Hot Swap Netzteile
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4.3.4 Schulgebundene Endgerite

4.3.4.1 Windows Laptop

- Display 15,6" (39,6 cm), reflexionsarm, Full HD 1920 x 1080, Kamera und Mikrofon integriert

- Prozessor Intel Core i3-10110U der 10. Generation

- Arbeitsspeicher 8 GB, DDR4

- Speicher 256 GB M.2-PCle-NVMe-SSD-Laufwerk (Klasse 35)

- Konnektivitat RJ-45-Anschluss 1Gbit/s, USB-2.0-Anschluss, USB-3.2-Typ-AAnschluss der 1. Genera-
tion mit PowerShare, USB-3.2- Typ-AAnschluss der 1. Generation, HDMI-1.4-Anschluss, USB-3.2-
Typ-C-Anschluss der 1. Generation mit DisplayPort 1.2-Alternate-Modus, Speicherkartensteck-
platz fur uSD 3.0-Karten

- Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160 MHz + Bluetooth 5.1

- Betriebssystem Windows 10 Pro

4.3.4.2 Apple iPad
- Display 10,2" (25,9 cm), glanzend, Retina IPS, 2160 x 1620, 4:3 Seitenverhaltnis

- Eingabe Touchscreen (multitouch) kompatibel zu Apple Pencil & SmartKeyboard
- Prozessor A10 Fusion Chip, 64-bit, M10 Coprozessor

- Speicher 32 GB eMMC

- Konnektivitat WLAN Wi-Fi 3 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2

- 1x Lightning-Connector, 1x Kopfhérer/Mikrofon-Kombi-Anschluss
- Kamera Ruckseite: 8 Megapixel; Vorderseite: 1,2 Megapixel

- Sensorik Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer),

- Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer,

- Fingerabdrucksensor

- Akku 32 Wh, bis zu 10 Stunden Laufzeit

- Lieferumfang Lightning auf USB-Adapter/Kabel, USB-Netzteil

- Garantie 1 Jahr Bring-in Herstellergarantie

4.3.5 Peripherie

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.
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4.4 Dokumentation
Die im Folgenden definierten Standards zur Dokumentation der lernférderlichen IT-Infrastruktur
sind technisch und organisatorisch einzuhalten.

4.4.1 Klassifizierung
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.4.1.1 Kupfer-Messung

Klasse EA Messung der Twisted Pair Kupferverkabelung

Klasse EA Permanentlinkmessung der Kupferverkabelung nach der ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06.
Messung und Auswertung aller in der Norm beschriebenen Parameter und Dokumentation auf
Datentrager.

Anforderungsprofil fiir Kupferkabel-Messtechnik

Zur Uberprifung bzw. Zertifizierung von dienstneutralen, strukturierten Verkabelungen ist ein
Messgerat einzusetzen, das folgende technische Eigenschaften aufweist.

Eigenschaften:

- Level llle oder Level IV - Genauigkeit gefordert.

- ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 500 MHz

- Messung gemald Grenzwerten nach DIN EN 50173 1:2011 und DIN EN 50173 2:2011, DIN-EN
50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2013, DIN-EN 50173-5:2013, DIN-EN 50173-6:2014 bis 500 MHz

Messbereich:
- Frequenzbereich: 1-500 MHz
geforderte Messparameter:

- Verdrahtungsplan

- Widerstand

- Lange

- Dampfung

- DUAL NEXT TM ( Nahnebensprechen von beiden Seiten)

- ACR-N

- Impedanz (85- 115 Ohm)

- Laufzeit / Laufzeitdifferenz

- Dual Return Loss ( Ruckflussdampfung von beiden Seiten)
- Power Sum NEXT
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- Power Sum ACR

- ACR-F (gleichpegliges Ubersprechen am fernen Ende)
- Power Sum ACR-F

- Headroom (Systemreserve)

4.4.1.2 LWL-Messung
Die Dampfung der LWL Ubertragungsstrecken ist nach ISO/IEC 14763-3 zu messen. Die Messun-

gen erfolgen beidseitig (Kap.8.1.4//9.1.1.2) in zwei Wellenlangenfenstern (Kap.8.1.3):

- Multimode-Strecken bei 850 und 1300 nm
- Singlemode-Strecken bei 1310 und 1550 nm.

Somit ergeben sich 4 Messungen pro Faser.
Vor der Messung sind die Steckverbinder zu reinigen und visuell zu prifen. Die Fasereigenschaften

der Messkabel missen mit denen der zu messenden LWL-Strecke Ubereinstimmen.

Die Messgerate sind nach den Angaben des Messgerateherstellers regelmal3ig zu kalibrieren. Die
Firmware ist auf dem aktuellsten Stand.

Bei einer Messung mit einem Dampfungsmessgerat (LSPM Messung) ist der Abgleich des Messge-
rates nach der 1-Jumper Methode durchzufihren. Die Jumperkabel mussen zwischen 1 - 5m lang
sein (ISO/IEC 14763-3:2010 Kap. 6.3.4.2 - 6.3.4.4). Das Jumperkabel zur Feldkalibration darf nicht
langer als 2m sein. (ISO/IEC 14763-3:2010 Kap. 6.3.4.5u) Die Stecker mussen Referenzqualitat auf-
weisen.

Dampfungsmessung

Bei einer Messung mit einem OTDR ist mit einer Vor- und Nachlauffaser unterschiedlicher Lange in
beiden Richtungen zu messen. Fir Multimode-Strecken sind die Wellenlangen 850/1300nm und
far Singlemode-Strecken die Wellenlangen 1310/1550nm zu verwenden.

Lange der Vor- und Nachlauffaser:

- Multimode 200 -500 m
- Singlemode 500 - 1000 m

Auf jeden Fall langer als die Dampfungstotzone.
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Die auf den Vor- und Nachlauffasern verwendeten Stecker mussen Referenzqualitat nach ISO/IEC
14763-3:2010) aufweisen.

Am OTDR ist die korrekte Brechzahl der zu messenden Faser einzustellen. Die Auswahl der Puls-
breite und Mittelungsdauer ist entsprechend der Faserlange einzustellen.

In der Auswertung der OTDR Messung muss die gesamte Streckendampfung inkl. Steckverbinder
abgebildet werden. Die Berechnung ist, wenn maoglich, mit der Software des Messgerateherstellers
durchzufuhren. Wenn die Auswertesoftware das nicht zulasst ist eine numerische Berechnung der
Streckendampfung zu machen. Die maximale Streckendampfung muss der ISO/IEC 14763-3 ent-
sprechen. Die Messprotokolle sind auf Datentrager dem Auftraggeber zu Ubergeben.

4.4.2 OR Code - Servicetag Aufkleber

Gedruckter QR Code mit dem Service-Tag des Supportdienstleisters auf allen aktiven und passiven
Komponenten, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile dem einfachen Abruf
relevanter Produktinformationen und Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbar-
keit dieser Einzelteile.

4.4.3 Brandschutzdokumentation
Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.4.4 Blockschaltbild

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.4.5 Schrankansicht

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

4.4.6 Patchfeldansicht

Die technischen Definitionen sind noch im Abstimmungsprozess und werden zu einem spateren
Zeitpunkt erganzt.

Seite 51



4.4.7 Beschriftung

Die Beschriftung erfolgt nach einem durch die Hansestadt Lubeck festgelegtem Schema:
Datenverteiler.Patchfeld.Anschluss

Beispiel: DV01.01.01/02

Folgende Komponenten sind eindeutig mit UV bestandigen Bandern zu beschriften:

- Datenverteiler

- Patchfeld

- Datenanschlussdose
- Stromkreise

- aktive Komponenten
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4.5 Netzwerkkonfiguration

Die Durchfuhrung der standardisierten Netzwerkkonfiguration setzt voraus, dass:
1. Aktive Komponenten gemald Ausstattungskonzept vorhanden sind

2. Der padagogische Glasfaseranschluss des Landes SH aktiv ist
3. Der Schulserver gemal3 Ausstattungskonzept vorhanden ist

Abweichungen von den im folgenden definierten Standardkonfigurationen sind im Einzelfall mog-
lich, aber entsprechend zu begrinden und zu dokumentieren.

4.5.1 IP-Adressen und Bereiche

Das Netzkonzept unterliegt aus Sicherheitsgrinden der Geheimhaltung und ist ausschlie3lich fur
den internen Gebrauch.

5 Schulungskonzept

Das Schulungskonzept sieht eine grundsatzliche Trennung zwischen technischen Einfihrungen, in
Zustandigkeit der Hansestadt Lubeck und padagogischen Fortbildungen in Zustandigkeit des Lan-
des Schleswig-Holstein vor. Die angebotenen technischen Einfihrungen dienen der Sicherstellung
eines korrekten Gebrauchs der zur Verfugung gestellten Systeme.

5.1 Knowledgebase / FAQ

Zur Unterstutzung der Supporthotline der Travekom wird eine Knowledgebase/FAQ eingesetzt,
um einen zentralen Ort fUr Anleitungen, Hilfestellungen und Dokumentationen zu schaffen und
sowohl Lehrkraften, Schaler:innen und Eltern Informationen rund um die Schul-IT der Lubecker
Schulen zu geben. Die FAQ Seite wird inhaltlich von der Travekom verwaltet und erweitert.

5.2 Medienwerkstatt

Das Konzept der Medienwerkstatt ist zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Entstehung.
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5.3 Technische Einfliihrungen

5.3.1 Videokonferenzsystem BigBlueButton

Schwerpunkt der technischen Einweisung stellt die praktische Arbeit mit der Software BigBlueBut-
ton dar. Theoretische Grundlagen werden erkléart und in kleinen Gruppen durch praktische Ubun-
gen mit der Software verfestigt.

Technisches Handwerkszeug fur BigBlueButton leicht erklart:

. Starten von Konferenzen

. effektives Teilnehmermanagement

. datenschutzrechtliche Aufklarung

. Nutzung von Break-Out Raumen

. Prasentationen und Bildschirmfreigabe
. Nutzung von Umfragen

. Umgang mit technischen Problemen

. Notizen

. Tipps & Tricks

Dauer der technischen EinfiUhrung 3 Stunden

5.3.2 Online Office Open Xchange

Variante A) Technische Einfiihrung Standard
» Durchfuhrung der technischen Einweisung (Dauer ca. 3 Stunden)

» An- und Abreise zum Durchfuhrungsort (in der Regel die jeweilige Schule, spater auch in der Me-
Dienwerkstatt)

= Alternativ: online via BBB méglich
» Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit
Variante B) Kompakter Schnellkurs
» Durchfihrung des kompakten Schnellkurses (Dauer ca. 1,5 Stunden)
» Ausschlie3lich online via BBB
» Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit

Die technischen Einweisungen kénnen von der Kundin nach anfallendem Bedarf der Schulen
gebucht werden und an unterschiedlichen Schulen im Lubecker Stadtgebiet oder komplett online
stattfinden. Sie kdnnen auch schulubergreifend stattfinden. Eine reine Online-Veranstaltung ist bei
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beiden Varianten moglich. Das Team der TraveKom dokumentiert, an welchen Schulen wann wie
viele Termine stattgefunden haben.

Inhalt der technischen Einweisung

Schwerpunkt der technischen Einweisung stellt die praktische Arbeit mit der Software OX im Rah-
men des LUbecker Schulportals dar. Theoretische Grundlagen werden erklart und bei Variante A)
in kleinen Gruppen durch praktische Ubungen mit der Software verfestigt.

Ziel: Die TN kénnen mithilfe von OX kommunizieren und Auftrage geben

- Anmeldung und Passwort

- E-Mails

- Verteiler

- Ordner

- Freigaben

- Aufgaben

- Umgang mit technischen Problemen

Dauer der technischen Einfiihrung
Variante A) 3 Stunden
Variante B) 1,5 Stunden

5.3.3 Interaktive Displays

1. Einweisung und Ubergabe bei Montage fiir Medienkoordinator:innen
2. (Optional): Technische Einfuhrung fur Kollegium

Dauer der technischen Einfuhrung:
- Ersteinweisung: 1 Std.
-Technische EinfUhrung: 2 Std.

5.4 Padagogische Fortbildungen
Padagogische Fortbildungen werden durch das IQSH angeboten und durchgefihrt.

Seite 55




6 Anlagen, Berichte und Studien

6.1 Intern - Zusammenfassung auf luebeck.de

Auflistung unter https://www.luebeck.de/de/stadtleben/familie-und-bildung/kinder-von-6-
12/schule/medienentwicklungsplanung.html

6.1.1 VO/2016/04082 IT-Infrastruktur an Liibecker Schulen

https://www.luebeck.de/files/bildungsportal/familie_und_bildung/Kinder_von_6_bis_12/Schule/Me-
dienentwicklungsplanung/BerichtVO_2016_04082_IT_Infrastruktur_an_Luebecker_Schu-
len_241116.pdf

6.1.2V0/2018/05668 Stand der Pilotphase

https://www.luebeck.de/files/bildungsportal/familie_und_bildung/Kinder_von_6_bis_12/Schule/Me-
dienentwicklungsplanung/BerichtVO_2018_05668_Stand_Pilotphase_Schul_IT_270918.pdf

6.1.3V0/2018/06193 Medienentwicklungsplanung

https://www.luebeck.de/files/bildungsportal/familie_und_bildung/Kinder_von_6_bis_12/Schule/Me-
dienentwicklungsplanung/VO_2018_06193_MedienentwicklungsplanungLuebeckerSchu-
len_270918.pdf

6.1.4V0/2019/07671 Evaluation Pilotphase und Digitalpakt

https://www.luebeck.de/files/bildungsportal/familie_und_bildung/Kinder_von_6_bis_12/Schule/Me-
dienentwicklungsplanung/V02019_07671_Evaluation_Pilotphase_IT_an_Schulen_DigitalPakt.pdf

6.1.5V0/2020/09089 Support und Wartung der IT-Infrastruktur

https://www.luebeck.de/files/bildungsportal/familie_und_bildung/Kinder_von_6_bis_12/Schule/Me-
dienentwicklungsplanung/V0O-2020-09089-Support%20und%20Wartung%20der%20IT-Infrastruk-
tur%20an%20L%C3%BCbecker%20Schulen.pdf

6.1.6 VO/2021/09984 Standardisierung und Zentralisierung der Be-
schaffung von padagogischer Schul-IT

https://www.luebeck.de/files/bildungsportal/familie_und_bildung/Kinder_von_6_bis_12/Schule/Me-
dienentwicklungsplanung/09984.pdf
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6.2 Extern

6.2.1 Konzept zur IT-Ausstattung an Liibecker Schulen
https://www.isp.uni-luebeck.de/sites/default/files/content/projects/ITSchulen/itSchulenISP.pdf

6.2.2 Szenarien lernforderlicher IT-Infrastrukturen in Schulen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Stu-
die_IB_IT_Infrastruktur_2015.pdf

6.2.3 Empfehlungen fiir die schulische IT- und Medienausstattung in SH

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/IT-
Medien/Downloads/ausstattungsempfehlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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7 Versionshistorie

Version

Bearbeitungsdatum

Bearbeiter:in

Anderung

1.0

26.04.2021

Tobias Stahl

Erstversion

1.1

17.05.2021

Tobias Stahl

Erweiterung um
Versionshistorie
Anpassung Support-
konzept (Wegfall
stadt. IT und Erwei-
terung um CO2)

1.2

28.01.2022

Tobias Stahl

Erweiterung um QR
Code Definition (Ser-
vice-Tags) und Auf-
nahme Unifi NanoHD

1.3

28.02.2022

Tobias Stahl

Anderung der Sonder-
schliessung

1.4

28.04.2022

Tobias Stahl

LoraWAN Sensoren,
inkl. Dashboard, so-
wie Internetmonito-
ring (Proaktives Ma-
nagement) und Erwei-
terung um
V0/2021/09984

1.5

02.06.2022

Tobias Stahl

Aufnahme von Lan-
desdiensten und Lern-
roten (1.10. und 1.11)
Spezifikation der Ser-
verhardware, Anpas-
sung der Standardisie-
rung der Medientech-
nik in Sonderraumen
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